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La presente investigación pertenece a la línea de investigación contabilidad superior 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana los Andes - 
UPLA, denominada “La Modalidad de Administración Directa y la Liquidación Financiera 
de los Proyectos Productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016”, cuyo 
problema identificado fue el siguiente: ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de 
administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016?. Se propuso el siguiente objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración directa y la 
liquidación financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
 
El método general de la investigación fue el científico, el enfoque de la investigación 
fue cuantitativo, el tipo de investigación es aplicada, el nivel correlacional, el diseño no 
experimental, y de corte transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por los 16 
trabajadores del área de proyectos productivos de la Dirección Regional Agraria de 
Ayacucho, la técnica de investigación que se empleó fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. 
 Los resultados muestran que la mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección 
Regional de Agricultura, Ayacucho 2016. perciben que la Modalidad de Administración 
directa tiene un nivel bajo. Donde la mayoría (62.5%) y que la Liquidación financiera, tiene 
un nivel bajo. En conclusión se ha determinado que no existe relación significativa entre la 
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modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos 
de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho en el 2016 
 





 This research belongs to the higher accounting research line of the Professional 
School of Accounting and Finance of the Universidad Peruana los Andes - UPLA, called 
“The Direct Administration Modality and the Financial Settlement of Productive Projects of 
the Regional Directorate of Agriculture Ayacucho  , 2016 ”, whose identified problem was 
the following: What is the relationship between the direct administration modality and the 
financial settlement of the productive projects of the Regional Directorate of Agriculture 
Ayacucho, 2016 ?.  The following general objective was proposed: Determine the 
relationship between the direct administration modality and the financial settlement of the 
productive projects of the Regional Directorate of Agriculture Ayacucho, 2016 
The general method of the research was scientific, the research approach was 
quantitative, the type of research was applied, the correlational level, the non-experimental 
design, and the cross-sectional design.  The study sample was made up of 16 workers from 
the productive projects area of the Regional Agrarian Directorate of Ayacucho, the research 
technique used was the survey and the instrument was the questionnaire. 
The results show that the majority (62.5%) of the workers of the Regional Directorate 
of Agriculture, Ayacucho 2016. perceive that the Direct Administration Modality has a low 
level.  Where the majority (62.5%) and that the financial settlement, has a low level.  In 
conclusion, it has been determined that there is no significant relationship between the direct 
administration modality and the financial settlement of the productive projects of the 
Ayacucho Regional Directorate of Agriculture in 2016 
 





Hoy en día acorde a los avances y la globalización la administración pública ya no es 
monótono, sino emplean estrategias y herramientas de mejora para un mejor servicio al 
usuario.  Por ello entre los instrumentos de la administración pública se considera elemental 
el presupuesto, que tiene como prioridad determinar los ingresos y la previsión de gastos en 
un periodo (anual, semestral, etc.). Todo ello para el logro de los objetivos y metas 
organizacionales. Para llegar a estos sectores es vital lograr resultados finales que permiten 
evaluar, hacer un análisis y lograr resultados o conclusiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos, en esta dirección la liqueidacion técnica y financiera de los 
proyectos acepatdaos para su ejecución por el Ministerio de Economia y finanzas , a esto va 
depender las necesidades y protectsio presentados o propuestos por la Dirección Regional de 
Agricultura, carecen de capacitación y asignación de recursos (humanos, financieros y 
tecnológicos), y todo esto repercute en el servicio que se da a los ciudadanos antes sus 
expectativas y necesidades.  
De esta manera se optó por investigar para determinar cómo la modalidad de 
Administración Directa incide en la liquidación financiera de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. La hipótesis planteada es la modalidad 
de Administración Directa incide considerablemente en la liquidación financiera de los 
proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. La 
investigación tiene un enfoque cuantitativo, bajo el método científico, tipo de investigación 
aplicada, nivel de investigación explicativo y con un diseño no experimental-transversal-
correlacional causal. El tipo de muestreo es el probabilístico utilizando una muestra de 
veintidós proyectos productivos, los instrumentos empleados para la recopilación de 
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información son lista de chequeo y cuestionario de preguntas. Y ante los resultados obtenidos 
se da las interpretación y análisis para llegar a conclusiones concretas.  
La investigación contiene los siguientes capítulos:  
Capítulo I se realiza el planteamiento, sistematizacion y formulación del problema de 
investigación, objetivos, justificación y delimitación en la que se menciona el porqué del 
problema basándose en antecedentes sobre las variables en estudio y posteriormente se 
formula los objetivos.   
Capítulo II tenemos el Marco Teórico, antecedentes del estudio, bases teóricas, 
definición de conceptos e hipótesis y variables de la investigación, donde se conceptúan 
definiciones relacionadas al tema para formular las hipótesis planteadas respectivamente.  
Capítulo III se refiere a las hipótesis y variables de estudio presentando la 
operacionalización de las variables. 
Capítulo IV tenemos la Metodología de la Investigación, que nos muestra los 
métodos, tipo, nivel, diseño, población y muestra, técnicas, instrumento y procedimiento de 
recolección de datos que nos permitieron alcanzar nuestros propósitos.  
Capítulo V se presenta los resultados de la investigación, donde se presentan en 
primer lugar los resultados descriptivos por dimensiones mediante frecuencias y porcentajes 
y luego los resultados inferencias con las pruebas de cada una de las hipótesis. 
Enseguida se hace el análisis y discusión de resultados y se da a conocer las 
conclusiones a las que se  ha llegado así como la recomendaciones necesarias. 











PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
I. PLANTEAMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la Dirección Regional Agraria de Ayacucho se hace cada vez más sentida la 
necesidad de determinar que  en caso de modalidad de adminsitracion directa incide 
considerablemente en la Liquidación Financiera de los Proyectos Productivos para genera un 
desarrollo descentralizado sostenible.  
Esta exigencia toma mayor fuerza ante el interés de gobierno nacional por formular, 
ejecutar y monitorear los planes concertados de desarrollo, presupuesto participativo y planes 
de desarrollo institucional de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho. Para que estos 
instrumentos funcionen bien, se debe tomar decisiones oportunas y correctas por parte de 
especialistas para que todo se cumpla correctamente, en los escenarios e instalaciones 
establecidas a través de liquidación financiera.  Así todo el esfuerzo y trabajo desarrollado 
con el objetivo de un desarrollo sostenible en la sociedad dará resultados positivos y no se 
jugará con estas responsabilidades dejándolo libre a expectativas de lo que pueda suceder en 
el mercado o sector. La Dirección Agraria de Ayacucho en su gestión cotidiana presenta 
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administración o gestión directa y la liquidación financiera de proyectos productivos está en 
manos de la propia institución, siendo considerado sus funciones, pese a ello la mayoría de 
los proyectos realizados no cuentan con liquidación financiera, desconociendo todo el gasto 
total y de forma transparente y clara, por ello muchos de los proyectos en acción no han sido 
terminados correctamente y entregados al sector o área correspondiente, realizando gastos 
innecesarios y sobre costos, por el mal uso de recursos en el proceso de explotación y por la 
inadecuada división del recurso por obra. Incapacidad de parte del estado para la provisión de 
recursos en el tiempo y momento oportuno. Considerando la eficiencia, eficacia y equidad de 
los bienes y demás suministros que se requieran para lograr una correcta administración 
publica en obras. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de administración directa y la 
liquidación financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
1.2.2.1. ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y la inversión realizada de los proyectos productivos de la Dirección Regional 
de Agricultura Ayacucho, 2016? 
1.2.2.2. ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y el movimiento financiero de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016? 
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1.2.2.3.  ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y la documentación sustentatoria de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016? 
 1.1.2.4. ¿Cuál es la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y gasto financiero real del proyecto de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016? 
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración directa y la 
liquidación financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
1.3.2. Objetivos específicos. 
1.3.2.1. Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y la inversión realizada de los proyectos productivos de la Dirección Regional 
de Agricultura Ayacucho, 2016 
1.3.2.2. Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y el movimiento financiero de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
1.3.2.3. Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y la documentación sustentatoria de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
1.3.2.4. Determinar la relación que existe entre la modalidad de administración 
directa y gasto financiero real del proyecto de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  
1.4.1. Justificación social 
La presente investigación es un aporte porque permite tener una visión global sobre la 
modalidad de Administración Directa y su incidencia en la Liquidación Financiera de los 
proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. También es 
trascendental porque permitirá un mejor manejo de los recursos que se administran bajo La 
Modalidad de Administración Directa 
1.4.2. Justificación teórica  
La presente investigación, se propone determinar cómo la modalidad de 
Administración Directa incide en la liquidación financiera de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. de acuerdo a la norma SNIP y desde el 
punto de vista de los actores involucrados en el proceso. 
1.4.3. Justificación metodológica. 
La investigación sigue la metodología científica, a arespuesta de promorcionar como 
instrumento un cuestionario, a un nivel de medición ordinal o también conocido como likerth. 
Previamente validados.  
 
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. Delimitación Espacial 
Geográficamente la ejecución del prpyecto de investigación corresponde a la ciudad de 
Ayacucho y región del mismo nombre; y espacialmente a la Dirección Regional de Agricultra 
de Ayacucho.  
1.5.2. Delimitación Temporal 
Temporalmente corresponde al año 2016 
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1.5.3. Delimitación Conceptual o Temática 
La delimitación conceptual es para la variable modalidad directa  se define como de 
carácter de modalidad directa a través de los colaboradores en el desarrollo de las obras y 
proyectos relaizadas de manera directa por la institución, bajo la ejecución de la resolución de 
contraloria genrela de la Republica N° 195 – 88-CG del mes de julio de 1988, que utiliza: la 
dirección técnica, recurso humano técnico operativo, mano de obra ya sea directa e indirecta, 
los administrativos, maquinaria y tecnología como equipos, alquilere de maquinaria y equipo 
que sea necesario para ejecutar los proyectos y puesta en practica de las de obras publicas. 
Por ello entonces las instituciones podarn hacerse cargo de las obras solo cuando demuestren 
capacidad técnica y los elementos necesarios para un proyecto de calidad. Con los elementos 
necesarios como recurso humano, técnico , económico, documentación necesaria entre estas 
expedientes o perfiles técnicos , para asegurar su ejecución. (Salinas & Álvarez, 2013) 
Según Salinas y Alvarez (2013):  
[…] la liquidación financiera se define como un grupo de actividades ejecuatdas para 
calcular el costo real y total de la ejecución de obra y que este copnforme al presupuesto 
estipulado previamente, por ello es un proceso indispensable y vital para verificar la inversión 
realizada y el movimiento financiero, paralelamenet los documentso que respalden , 
caluculando el gasto total y real de lo financiero para la obra realizada, que engloba todos los 
desembolsos que se raelicen en el pago de recurso humano , materiles de construcción y otros 
requerimientso “incluyendo la utilización de saldos de inventario de otras obras y la 
deducción del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), maquinaria y 
equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la obra o 











II. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
2.1.1. Ambito Internacional 
Monroy & Niño, (2014)  desarrollaron la tesis titulada: Diagnóstico sobre el 
comportamiento de proyectos de infraestructura pública liquidados y contratados mediante 
convenios interadministrativos con municipios por parte El Departamento de Boyacá 
durante el periodo (2010 -2011) para optar el título de especialista de Gerencia de Obras en 
la Universidad Católica de Colombia, en Colombia. Entre las conclusiones se tiene que; en la 
fase de formulación los diseños y estudios de ingeniería requieren aspectos técnicos, son 
insuficientes los detalles de construcción, los mismos que evidencian debilidades y fallas en 
los aspectrso de contrata , lo que repercute en los tiempos o plazos de liquidacion. En los 
problemas encontrados respecto a la liquidación , son as demoras y retrasos que nos son 
justificadas en el correcto plazo de ejecución de obra por parte de la empresa contratista, sin 
respetar las penas de sanción por demora en la obra, ni aplicar las sanciones respecyivas. Por 
ultimo se percibe una mala supervisión en el transcurso de la obra. Siendo necesario la 
presencia de los supervisores para asegurara la calidad y ´puntualidad de la obra. Mas que 
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nada por la liquidación de las clausulas entablecidas en el contrato. Esto se debe mas que 
nada por que los colaboraores no se sientesn bien retribuidos ante su trabajo.  
Porras, (2015), realizo la investigación titulada: La planeación y ejecución de las 
obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y programación 
(proyecto torres de la 26-Bogotá)”. Para optar el título de Ingeniero Civil, ha sido presentado 
en la Universidad Católica de Colombia, en Colombia. Habiendo concluido en lo siguiente:  
De acuerdo con los cálculos realizados y la información recopilada durante el desarrollo del 
proyecto se logró de manera satisfactoria demostrar el esquema del proyecto torres de la 26. 
La investigación llevo hacer cálculos y recolectar datos e información, que demuestra 
que el proyecto Torres de la 26, es necesaria y se necesita realizar cálculos de forma clara a la 
hora de determinar las cantidades de insumos para la obra, que no afecte negativamente en el 
trsaannscurso de la obra. Precio real y respetado. En lo que se refiere al ámbito judicial y 
ambiental de los proyectos es necesario contar con amplio conocimiento y la orientación de 
un profesional capacitado y con un perfil apropiado, a causa de que hay desconocimieto de 
leyes, normas que podrían multar o parra las obras de parte del estado o instituciones que 
velan por la seguridad ambiental.  
Dugarte, (2012), desarrollo la investigación titulada: Estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración pública 
municipal,  para optar el grado de Magister en Ciencias Contables en la Universidad de los 
Andes, República Bolivariana de Venezuela,  de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de la metodología establecida emitió las siguientes conclusiones: la 
realidad del control interno en el aspecto administrativo de las áreas de administración 
Municipal que se encuentren en el área metropolitana del estado Merida, están bajo un 
panorama operativo que se retira de la relacion e influenuca de funciones y jerarquía de 
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cragos bien establecidos, los mismos que son mecanismos muy importantes para el logro de 
metas y objetivos de la institución. Asi mismo se afirma que a causa de una falta de áreas de  
Una área técnica con responsabilidad principal de control de secuencias y procesos de 
construcciones civiles, a causa de que no se daba la importancia necesaria a la dision de 
funciones como fase principal de la empresa y el control de los procesos en general.  Los 
diversos estándares y exigencias de control interno gerencial “administrativo” en la 
realización de obras civiles que engloban control operativo y estratégico  que ayuda 
identificar los palnes institucionales , procesos de control interno que esten relacionados con 
la eficacia operativa y la adhesión a las leyes de alta gerencia y dirección.  
2.1.2. Ambito Nacional 
Caso, (2015), presenta su tesis titulada: Obras por ejecución presupuestaria directa y el 
proceso de liquidación financiera en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 
2013" para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de 
Huancavelica, en Huancavelica,  con el objetivo de “determinar la influencia que existe entre 
las obras por ejecución presupuestaria directa y el proceso de las liquidaciones financieras en 
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, periodo 2013”. La hipótesis general fue: Las 
obras por ejecución presupuestaria directa influyen significativamente en el proceso de las 
liquidaciones financieras en la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013. La 
metodología fue científica, tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo, diseño no 
experimental. Técnica encuesta y observación, instrumento cuestionario. Muestra de 
investigación 18 obras de adminisatrcion directa. Estadistico de correlación no paramétrico 
Chi Cuadrado con un margen de error tipo 1 del 0,05. Conclusiones; los proyectos de 
ejecución influyen de forma directa en el proceso de las liquidaciones económicas y 
financieras, la intensidad de la influencia hallad dentro del dominio probabilistico con un 
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valor de 66.99%.  Por ello se afirma que las obras publicas que son administradas con un 
correcto programa de recusrsoos, normas y control para una posterior liqueidacion económica 
y financiera.  
Bustamante, (2018), presenta la investigación denominada Ejecución de obras públicas por 
administración directa y liquidación técnica y financiera de la Municipalidad Provincial de 
Canchis-Cusco Periodo 2017, para optar el título profesional de Contador Público en la 
Universidad Andina del Cusco en Cusco, tuvo como objetivo de Analizar la situación de la 
liquidación financiera de las obras públicas ejecutadas por administración directa en la 
Municipalidad Provincial de Canchis-Cusco periodo 2017. Se realizo una investigación de 
carácter cuantiativa, puesto que se utiliza la tecnica de encuesta y el cuestionario como 
instrumento. Conclusion; Para subsanar estas deficiencias y problemas que se encuentran en 
la obras ejecutadas, se aconseja un mayor y alto control respecto al cumplimiento de las 
políticas y normas que regulen una buena y correcta liquidación de proyectso de obra de 
carácter publico realizadas por administración directa en la municipalidad de Canchis Cusco. 
Posterior a la investigación que encontró deficiencias en la información técnica y financiera 
en la ejecución de obras publicas por administración directa, en al que se puede encontrar que 
un 85% de  la muestra de investigación precisan que no hay liquidación técnica y financiera y 
el 16.70% no tuvieron liquidación técnica y financiera.  
Larico, (2015), en la tesis: Liquidación financiera de obras ejecutadas por la modalidad de 
administración directa en el Gobierno Regional De Puno, períodos 2012-2013. Para optar el 
título profesional de Contador Público en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
en Cusco, concluyo que:  Respecto a los proyectos de obra que realiza el gobierno regional de 
Puno en la modalidad de administración directa no cuenta con una buena liquidación 
29 
 
financiera adecuada que será usada por la población y que requieren de calidad y seguridad 
ciudadana.  
Mas que nada las deficiencias van por una inadecuada asignación presupuestal para un 
correcto respeto y cumplimiento de objetivos programadas en tiempo y costo que vallen 
acorde al expediente técnico de obra, lo que lleva a aseverar que las concluiones de 
asignaciones periodicas para cada una de las obras son insuficientes para el logro de metas 
previstas en los expedientes técnicos no se presupuesta en forma minuciosa y bajo régimen 
riguroso, que no facilite un panorama claro de los gastos directos e indirectos perjudicando la 
correcta liquidación total y al final del periodo. La mala distribución de los recursos e 
insumos que se designan a los proyectso de obra, es decir, se aperturan varias obras y se 
designa un presupuesto inicial que no va acorde con el calendario de adquision de insumos, 
recursos humanos, financieros y de avances de obra, por ello es necesario analizar el tipo 
influencia en el prepupuesto de inversión y las liquidaciones finales y totales, sin sobrecostos.  
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Modalidad de Administración Directa. 
2.2.1.1. Modalidad de administración directa. 
Según Salinas y Alvarez (2013) mencionan:  
Es la modalidad mediante la cual los trabajos de ejecución obras y/o de proyectos son 
realizadas de forma directa por la institución,  bajo un modo de aplicación de la resolución de 
la contraloría general de la república N° 195-88- CG  en el período de julio de 1988:  la 
misma que abarca dirección técnica,  personal técnico operativo,  recurso humano personal 
administrativo,  maquinaria y tecnología ( alquiler de maquinaria,  entre otros elementos),  
para realizar la obra  y poner en marcha las obras públicas;  en tanto las instituciones públicas 
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tienen la capacidad de realizar obras por gestión directa,  siempre que dispongan de 
capacidad tanto técnica y los recursos necesarios para el efecto.   
Cabe señalar la presencia de Obras Públicas por administración directa cuando estas 
entidades Ejecutan con su propio personal,  recursos,  infraestructura equipamiento mínimo 
“Las entidades públicas podrán realizar obras por administración directa, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto asi mismo para el 
desarrollo de los trabajos respectivos tiene que disponer con toda la documentación necesaria, 
tales como el expediente técnico y otros que aprueben su ejecución”. (Salinas & Álvarez, 
2013) 
a.- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG,  
Norma vigente a la fecha, que regula la ejecución de obras por administración directa” 
publicada el 18 de julio de 1988.  La presente resolución únicamente posee dos artículos, 
siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. El artículo 1º de la Resolución 
señalada: "Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras 
Públicas por Administración Directa.  
1.  Las instituciones que programan la ejecución de proyectos bajo esta modalidad o este 
régimen,  de con presupuestal,  personal técnico administrativo y todos los recursos 
necesarios para su cumplimiento y obra de calidad. 
2.  Los contratos o convenios que se desarrollen en las instituciones para delegar la 
ejecución de obras por administración directa,  deben poner en claro su capacidad 
operativa con el objetivo de cumplir todas las metas previstas en el perfil. 
3.  Es prioritario e indispensable para los proyectos ejecución de estas obras disponer con un 
expediente técnico aprobado por el área competente,  el mismo que abarcará básicamente 
el siguiente contenido:  memo de,  detalles técnicos,  planos,  mediciones  y presupuesto 
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base con un análisis de costos y cronograma de tiempo para la  adquisición de materiales 
y ejecución de de obra. Si se presenta el caso de normas específicas precisar las también 
porque son parte de la obra,  para esto también se recabará el pronunciamiento del sector 
o del área que corresponda. 
4.  La entidad debe tener la capacidad de demostrar que el costo total de la obra a realizarse 
por el ministración directa sea igual o menor al presupuesto programado siempre y 
cuando se reduzca la utilidad.  Esto debe reflejarse en la liquidación de la obra al final. 
5.   En la fase de construcción,  la entidad dispondrá  de un “cuaderno de obra”  la misma 
que debe ser foliado y legalizado y se notará la fecha de inicio y término de los trabajos o 
diversas actividades que se realicen. Los avances mensuales también deben registrarse,  
así como los controles diarios de ingreso y salida de diversos materiales e insumos y la 
mano de obra qué se emplea.  No hay que  olvidar que las deficiencias o problemas que 
se puedan suscitar deben ser consideradas en este cuaderno.  
6.  La institución cuenta con una “unidad orgánica” que se encarga de cautelar la 
supervisión de las obras o proyectos.    
7.  En la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG menciona: “la entidad designará al 
Ingeniero Residente responsable de la ejecución de obra, en aquellos casos cuyo costo 
total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto 
para la contratación mediante Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, 
cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente”.  
Cabe mencionar que en importante tener en cuenta los costos de inversión para delegar a 
los responsables de proyectos.  
8.  “El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al 
nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los 
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aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer 
las medidas respectivas”. (Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG).  
9.  Se realizará correctas pruebas de control de calidad del proyecto en sí y de los materiales, 
recursos, insumos e infraestructuras, acorde a los detalles y especificaciones técnicas 
correspondientes de la institución en el trascurso del proyecto.     
10.  Así mismo se detalla que los egresos de la inversión del proyecto deben coincidir con el 
presupuesto analítico previamente aprobado por la institución acorde a las normas 
actuales y vigentes, registrándose en los registros auxiliares con los que cuenta cada obra 
los gastos de obreros (jornales), equipos, materiales, recursos entre otros.    
11.  Por tanto al termino del proyecto u obra la institución delega a una comisión para que 
cumpla con formular el acta de recepción de los trabajos realizados y cumpla con la 
liquidación financiera y técnica en un plazo de 30 días previamente suscrita en la 
menciona acta.  
 Paralelamente la comisión tiene la responsabilidad de verificar la memoria descrita 
elaborada por el encargado (residente e inspector) del proyecto u obra, que dará origen al 
trámite de la declaratoria de fábrica por parte de la institución por entidad, en caso sea 
necesario.  
12.  Una vez liquidado la obra, el siguiente paso es la entrega de la obra a la respectiva área o 
entidad especializada, quien tendrá la responsabilidad de su operación y mantenimiento 
que asegure que los proyectos o instalaciones operen correctamente. 
13.  En la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG detalla específicamente: “las 
subvenciones y cuotas internacionales a ser otorgadas durante el año fiscal 2016 por los 
pliegos presupuestarios están contenidas en los anexos: “a: subvenciones para personas 
jurídicas - año fiscal 2016” y “b: cuotas internacionales - año fiscal 2016” de la presente 
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ley, durante el año fiscal 2016, previa evaluación y priorización por el ministerio de 
relaciones exteriores” 
Cabe mencionar que en caso de errores tienen la oportunidad de corregir el anexo b. 
pero previo decreto supremo, validado por el ministro de relaciones exteriores, pero esto no 
engloba cuotas adicionales que se puedan hacer, detalladas en el mencionado anexo.  
“Las cuotas internacionales no contempladas en el anexo b de la presente ley se sujetan 
a lo establecido en el artículo 67 de la ley 28411, ley general del sistema nacional de 
presupuesto. Artículo 2. Recursos que financian el presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2016” (Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG). (Ley 28411, 2018) 
 
b.- Capitulo II Normas de Gestión Presupuestaria; Sub Capítulo I de Disposiciones 
Generales. 
Artículo 3. Del Alcance  
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento por las 
entidades integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; ministerio público; 
jurado nacional de elecciones; oficina nacional de procesos electorales; registro nacional de 
identificación y estado civil; contraloría general de la república; consejo nacional de la 
magistratura; defensoría del pueblo; tribunal constitucional; universidades públicas; y demás 
entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente 
ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales y sus respectivos organismos públicos.  
Todas las disposiciones que contempla el presente capitulo , se tiene como obligación 
cumplir y respetar por todas las instituciones que lo conforman; poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial; tanto asi el “ministerio publico; jurado nacional de elecciones, oficina nacional de 
procesos electorales; registro nacional de identificación y estado civil; contraloría general de 
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la república; consejo nacional de la magistratura; defensoría del pueblo; tribunal 
constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un 
crédito presupuestario aprobado en la presente ley”. Dentro de este articulo también se 
considera a los gobiernos regionales , locales y sus correpondientes áreas u organismos 
públicos.  
Artículo 4. Acciones Administrativas En La Ejecución Del Gasto Público 
4.1  Las entidades públicas “sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos 
presupuestarios autorizados en la ley de presupuesto del sector público, aprobada por el 
congreso de la república y modificatorias, en el marco del artículo 78 de la constitución 
política del Perú y el artículo i del título preliminar de la ley 28411, ley general del sistema 
nacional de presupuesto”.  
4.2  Toda actividad de indole toda actividad de índole administrativa asi como las 
resoluciones y documentos respectivos que autoricen gastos u otros egresos no eficaces. Si no 
tienen un crédito presupuestal en este presupuesto de la institución asi mismo la asignación 
de otros créditos presupuestarios, donde la entidad es titular único. Asimismo el jefe de la 
oficina de presupuesto de responsable de la oficina de administración o los que hagan sus 
veces, en el marco de lo establecido en la ley 28411, ley general del sistema nacional de 
presupuesto. 
Artículo 5. Control del gasto público 
5.1  Los titulares de las entidades públicas se considera para tal fin … “ el jefe de la 
oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en 
el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la 
presente ley, en el marco del principio de legalidad, recogido en el artículo iv del título 




5.2 La contraloría general de la república actúa como ente verificador para un correcto 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y abarca todas las disposiciones relacionadas 
al gasto Público con el artículo 82 de la constitución política del Perú.  paralelamente y bajo 
responsabilidad Para el gasto realizado a través del presupuesto por resultados y se debe 
verificar el cumplimiento bajo esta estrategia empleada.  el resultado total de las diversas 
actividades efectuadas en cumplimiento de lo establecido en el presente artículo,  Se informa 
la comisión de presupuesto y cuenta general de la república del congreso en el menor tiempo 
posible. 
Ley N° 27293 Ley del sistema Nacional de la Inversión Pública – SNIP y sus 
Modificatorias (Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802) donde se menciona:   
Artículo 1. Objeto de la ley 
 “La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de 
optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las 
diversas fases de los proyectos de inversión”.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley  
Según la Ley N° 28802 del año 2006; se menciona;  
2.1.” Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley las Entidades y Empresas del 
Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de 
Inversión con Recursos Públicos”.  
Como percibimos solo están bajo esta disposición instituciones que denominadas como 
públicas y no financieras.   
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A sí mismo 2.2. “Las Entidades y Empresas son agrupadas por Sectores y niveles de 
gobierno, los mismos que serán establecidos en el Reglamento, sólo para los fines de la 
presente Ley.  
Del mismo modo 2.3 La incorporación de los Gobiernos Locales al ámbito de 
aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública será de forma progresiva, 
de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas”. (Artículo modificado por el artículo único de la Ley N° 28802, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006).  
 
Artículo 3. Sistema Nacional de Inversión Pública  
3.1. Se considera que el Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 
programación multianual del sector Público es “más alta autoridad técnica normativa del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos 
que rigen los Proyectos de Inversión Pública”(Ministerio de Economía, 2017) 
3.2. De acuerdo al “Sistema nacional de Inversión Publica el Ministerio de Economía y 
finanzas”, mediante la Dirección general de Programación multianual del sector Publico; “los 
Órganos Resolutivos a que se refiere el artículo 10° de la presente Ley y las Oficinas de 
Programación e Inversiones, o las que hagan sus veces en cada Sector, gobierno regional y 





3.3. En los principios, normas, regímenes, métodos y procesos que rigen la inversión 
pública se fundamenta y sustenta el Sistema de inversión pública. (Gobierno Regional de 
Ayacucho, 2014.) 
 
Artículo 4. Principios del sistema nacional de Inversión Pública 
A lo siguiente se rige los proyectos del sistema nacional de inversión pública; plantean 
los proyectos o metas estratégicas tanto en el entorno nacional, sectorial, regional y local, por 
los principios que dirigen tanto económicos, eficaces y eficientes en el transcuros de las etpas 
y el apropiado mantenimiento en el caso de la infraestructura física, y se asegure que se use 
en un futuro”.  
Artículo 5. Sobre los objetivos del Sistema nacional de inversión publica:  
a. Impulsa la empleabilidad del proceso de inversión pública la misma que consta de 
la Prefactibilidad, factibilidad, ejecución y evaluación ex post del proyecto.  
b. Dar respaldo y fortaleza en la etapa de planeación del sector público. 
c. Habilitar óptimas condiciones para desarrollar planes de inversión pública por 
periodos (anual no menor a 3 años).  
Artículo 6. Sobre proyectos de inversión Pública  
6.1. Fases de los proyectos de Inversión Publica  
Primera Fase: Preinversión; contiene el perfil ya elaborado del estudio e Prefactibilidad 
y factibilidad. 
Segunda fase: Desarrollo del expediente técnico (detalle y ejecución). 
Tercera fase: Post inversión; donde se precisa los procesos de control y revisión ex post.  
 6.2. Actuación o intervención del Sistema nacional de inversión pública:  
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Uno, Fase de Preinversión (a través del banco de proyectos) y dos fases de inversión 
(mediante el sistema operativo de seguimiento y monitoreo).   
“Las entidades pueden optar de manera excepcional cuando no exista oferta privada 
de los bienes y servicios para ejecutar obras públicas, sin perjuicio de ello la utilización de la 
presente modalidad de ejecución de obras está prohibida”:  
• Toda ves que el valor de la obra una ves sea conforme con el expedinete técnico sea 
mayor al monto de presupuesto del sector público de cada ejercicio anual establece 
para fines de licitación pública; en dicho caso, la obra debe ejecutarse de conformidad 
con la ley de contrataciones del estado. 
• Cuando la institución o entidad no sea dueño de la maquinaria y equipo que emplea en 
el estado operativo.  Asimismo se prohíbe que se adquieran maquinarias y equipos 
con cargo al presupuesto de la obra bajo cualquier título o denominación considerada. 
Del proceso. 
debe dar respuesta a las diversas prioridades establecidas en los planes de desarrollo 
local,  regional.  Se debe tener en cuenta la disposición de los diversos recursos e 
instrumentos físicos,  técnicos ,  operativos y económicos para el logro de tal fin. 
• “Las obras que constituyen un componente de un proyecto de inversión pública, 
deben contar con la declaratoria de viabilidad respectiva en el marco del sistema 
nacional de inversión pública” (SNIP). 
• Se lleva a cabo la obra o proyecto hasta que se apruebe su liquidación tanto técnica y 
financiera, previamente a la suscripción del acta de recepción de la obra culminada,  
• La obra o proyecto ejecutado debe ser transferida a la entidad correspondiente que se 
encargará de la operación y mantenimiento de estas,  bajo una previa realización de 
saneamiento legal que corresponde.  
Proyecto de inversión: 
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Según Álvarez (2013) considera “…los proyectos de inversión, son intervenciones del 
Estado los cuales incluyen; proyectos, actividades, ejecución de obras, equipamiento y otros, 
limitadas en el tiempo” las mismas que llegan a utilizar, total o parcialmente los recursos 
públicos, esto con el fin de que se llegue a crear, ampliar, mejorar, modernizar o restablecer 
la infraestructura pública, así como también se llegue a generar la capacidad productora de 
bienes o servicios; cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y se revierten 
hacia la ciudadanía. 
Es vital tener en cuenta que el proyecto de inversión abarca también una variedad de 
tareas que se realizan bajo un panorama institucional,  de los más variados campos de acción.  
van desde el desarrollo de programas sociales como puede ser salud,  alimentación,  
ambiente,  producción y vivienda),  así también la construcción de las obras de infraestructura 
física,  vial,  servicios, etc.  También es muy necesario preparar proyectos de desarrollo 
económico productivo que mejoren los estilos de vida de la población o ciudadanía. 
Por otro lado también, todos los proyectos de inversión tienen fase contemplada en el 
ciclo de vida, las cuales son: 
• Pre inversión  
• Inversión  
• Post inversión  
Asignación Presupuestaria 
Se considera la totalidad de los recursos públicos contempaldos dentro del 
presupuesto institucional una ves aprobada , asignada en la determinación del proyecto u 
obra. “Dichos Recursos deben permitir lograr los objetivos institucionales de la entidad, 
debiendo consignarse necesariamente en el Presupuesto Institucional como condición 
necesaria para su utilización, por tanto, cada obra por ejecutar debe contar necesariamente 
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con la asignación presupuestaria correspondiente de acuerdo al presupuesto aprobado”. 
(Resolución Directoral N°008-2017-EF/50.01 Ministerio de economía y Finanzas) 
2.2.1.2. Administración Directa 
La administración directa  según Álvarez M. (2013) es  “ al decisión de hacer en la 
decisión de "hacer-comprar" en la logística de obras públicas y constituye la alternativa de 
ejecutar con sus propios recursos (humanos, materiales y de equipos) las construcciones que 
se requieren como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del 
Estado vía inversión pública”. Es necesario hacerse una interrogante en la etapa de esta 
decisión,  saber si se tiene en cuenta todos los elementos que involucran asumir esta 
responsabilidad o rol con los contratistas en la ejecución de obra.  No únicamente los técnicos 
sino también los propios de su gestión.  no ignorar en la actividad de construcción,  de por sí,  
ya o un que abarca un alto nivel de coordinación que requieren múltiples capacidades de 
gestión como;  proveedores,  abastece abastecimiento lo logístico,  administración de almacén 
e inventario,  gestión de planillas de construcción civil  y demás grupos de interés,  además 
de la dirección técnica y supervisión de toda la obra. 
2.2.1.3. Expediente Técnico 
Según el (Programa Canon. 2014) “es el conjunto de documentos de carácter técnico 
y/o económico que permiten la adecuada ejecución de obra, comprende la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución , metrados, presupuesto, valor 
referencial, presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 





2.2.1.4. Costo Total Asignado  
Es el desembolso económico que se realiza con el objetivo de adquirir un producto o 
servicio, se refiere a la totalidad de los costos de una empresa. “Se trata de la suma de los 
costos variables (se modifican cuando cambia el volumen de producción) y los costos fijos 
(se mantienen estables más allá del nivel productivo)”. (Porto P. 2017) 
2.2.1.5. Unidad Formuladora 
“Es el área responsable de la elaboración del estudio de preinversión, la cual debe 
estar debidamente registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública” (SNIP). Se debe inspeccionar que la entidad en la que se ubica la UF dispone con las 
competencias legales pertinentes para su formulación y, de ser el caso, ejecutar el proyecto. 
Si se dispone de capacidad amplia , la UF realiza los estudios e investigaciones con su propio 
recurso técnico , ayudandoce de contaryos de personas natuarles y jurídicas que asuman la 
responsabilidad de partes especificas que incurra el estudio. En este caso, la UF deberá 
elaborar un plan de trabajo para el desarrollo del estudio y, cuando corresponda, los términos 
de referencia para la contratación de aquellos terceros que complementarán al equipo de la 
UF. Si la UF no contase con la capacidad suficiente, puede contratar a terceros (persona 
natural o jurídica) para la elaboración de la totalidad del estudio de preinversión; para ello 
debe preparar los correspondientes términos de referencia. La UF tiene la responsabilidad de 
“cautelar la calidad del estudio de preinversión, sea este elaborado por contrato o 
directamente, y prever en el primer caso su supervisión y aprobación interna antes de 
remitirlo a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) para la evaluación del PIP” (p.19).  
El desarrollo de estudios en preinversion de un PIP pueden tener el derecho de delegar a otra 
institcuion distinta a esta , y se requiere verificar que haya sido suscrito previamente el 
respectivo convenio de formulación del PIP, según el Anexo SNIP 12, SNIP 13, o los que 
estuvieran vigentes. (MEF-DGIP. 2015 p. 20) 
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Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión 
pública, a nivel de perfil 
2.2.1.6. Unidad Ejecutora 
Es el órgano o la dependencia de la entidad definida como tal en las normas del 
Presupuesto del Sector Público,7 registrada en la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP), responsable de la ejecución del PIP. “Para proponer a la UE o las UE se debe 
analizar si cuentan con las capacidades y las competencias para encargarse de la ejecución; 
orientaciones para este análisis se presentan en el acápite «Gestión del proyecto». Consigna la 
información que permita identificar a la UE o las UE y al responsable de estas”. (MEF-DGIP. 
2015 p. 21) 
 
2.2.1.7. Normatividad Técnica 
Es el documento de carácter voluntario, que establece, para un uso común y repetido, 
reglas directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción 
conexos, con el propósito de obtener un grado óptimo de orden en un contexto dado. Es 
aprobada por la Dirección a través del CPN. “Las Normas Técnicas pueden ser referenciadas 
en Reglamentos Técnicos que suministran requisitos técnicos, por referencia o incorporación 
de parte del contenido de una norma técnica, haciéndola de cumplimiento obligatorio. La 
elaboración y aprobación de los Reglamentos Técnicos no compete a la Dirección. Los 
Reglamentos Técnicos son emitidos por las autoridades reglamentarias competentes”. 
(INACAL. 2017 p. 12) 
2.2.1.8. Disposiciones Internas 
 
Contraloría General de la República (2016): 
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[…] “Relacionadas a las Normas de Control Interno que constituyen 
lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del 
control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de 
las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de 
obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre otras ”  
Se dan a conocer con el objetivo de incentivar a un agestión adminstartiva correcta del uso y 
administración de los recursos públicos en las instituciones del estado. Tdoso los titulares, 
funcionarios y demás servidores de cada institución , seguna la responsabilidad que tienen asumen la 
responsabilidad de establecer, mantener , verificar y actualizar las bases y estructura de todo el control 
interno en base a la función y naturaleza de sus actividades y volumnenes de las operaciones que 
desempeña. Paralelamente es función de los  titulares  emitir normas específicas aplicables a su 
entidad,   estás de venir acorde a su naturaleza estructura funciones y todos los procesos , secuencias 
en armonía con todo lo que se establece en el presente ariculo. La diversidad de normas de control 
interno se fundamnetan en criterios y practicas de aceptación general , asi como todos los lineaminetos 
y estándares de proceso y control. (Contraloría General de la República, 2016 p. 4). 
  
2.2.1.9. Ejecución De Proyectos Por Administración Directa 
Directiva N° 002-2014-GRA-GGR/GRI-SGSL 
1. Inicio de proyecto: en el caso de obras de administración directa el tiempo o plazo de 
ejecución, inicia el siguiente día de entrega del proyecto en el lugar a ejecutar (terreno). 
Previo a esto tener en claro, contar con la documentación entregada al residente o supervisor 
de la obra, y a la vez portar el expediente técnico aprobado por el titular del pliego, mediante 
una resolución ejecutiva a nivel regional.  
Para ello es importante tener en cuenta que al no contar con todos los requisitos que se exige, 
es imposible iniciar la obra o proyecto.   
Por qué una vez iniciado el proyecto se inicia el tiempo (plazo) de ejecución de obra. Tener 
en cuenta que el cuaderno de obra contendrá el cronograma debido del proyecto.  
2. Lineamientos para correcta ejecución del proyecto 
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a.-  Respecto al acta de entrega del terreno se menciona; “el Titular del Pliego, designará 
mediante Resolución Ejecutiva Regional, a la comisión que hará entrega del terreno, el 
Residente e Inspector o Supervisor del proyecto, y las autoridades beneficiarias serán 
quienes lleven a cabo la entrega del terreno para la ejecución de la misma”. Todo esto 
redactado va dentro del acta de entrega del terreno para el proyecto que se asienta en la 
primera parte y al inicio del cuaderno de obra, correctamente validado con la firma de los 
correspondientes.    
b.-  Expediente Técnico: 
El expediente técnico es un documento básico para desarrollar la administración directa, 
la cual debe contener la siguiente información:  
 Contiene todo el programa como una cadena funcional  
 Se considera como una memoria descriptiva que debe tener toda la información necesaria como; 
antecedentes, metas, objetivos, el presupuesto en su totalidad, y especificado la modalidad de 
ejecución, periodos y plazos respectivos.  
Así misma memoria de cálculo 
 Todas las especificaciones técnicas  
 Base del presupuesto 
 Presupuesto analítico  
Listado de los requerimientos (materiales, insumos y recursos). Recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, maquinaria y equipos.   
El metrado de las partidas que integran el presupuesto (formatos) 
 Toda la ejecución física del proyecto en un cronograma establecido. 
 Los desembolsos financieros de forma mensual bien plasmados en un cronograma.  
 Programa de obra precisando la ruta crítica del proyecto 




 Estudios de Suelos. 
 Diseño de mezclas de suelos, concretos, asfaltos y otros según corresponda. 
 Planos: (De acuerdo a la Obra Proyectada). 
 Planos de Ubicación con coordenadas UTM. 
 Cálculos estructurales 
c.-  Personal Del Proyecto: 
Selección: 
El recurso humano que debe de disponer todo proyecto,  estará a través de un proceso 
de selección a cargo de la oficina de recursos humanos bajo coordinación con el residente del 
proyecto o la obra.  Para lograr esto es prioritario que se publiquen las vacantes para una 
selección y reclutamiento de personal en un plazo de 8 días.  El proceso de esta será la 
recepción de documentos,  evaluación de Los Giles Y por último la publicación del recurso 
humano que debe laborar en la obra.  
El requerimiento de personal debe estar acorde con las partidas y el cronograma a 
ejecutar con el Expediente Técnico. 
Al personal de obra, evaluación del rendimiento  
Se precisa que “al término de cada mes el Residente e Inspector y la oficina de 
Proyectos Agrarios e Infraestructura efectuarán la evaluación sobre el rendimiento del 
personal en obra con la finalidad de mejorar el desarrollo y avance físico de la misma”.   
Sea el caso de hallar deficiencias en el proyecto o recurso humano se ejecuta el cese 
inmediato y el remplazo del personal que fue retirado por seguridad del proceso de ejecución 




En apoyo de diversas índoles como humano, materiales, equipos herramientas, 
combustible, agregados se realizarán con cargo a los proyectos, pero está prohibido bajo 
responsabilidad, excepto ordenes de los superiores de manera documental que debe contar en 
el cuaderno de obra y en el de almacén. Cuando se habla de apoyo se considera que son 
limitados con fin de no afectar el cumplimiento y entrega del proyecto.   
Respecto al préstamo: 
No se puede realizar préstamos de ninguna manera, ya sea material, herramientas, 
equipo, combustible, tecnológicos, entre proyectos, sin previamente haberlas declarado bajo 
la denominación de Saldo. Para los prestamos la autorización viene a cargo de la autorización 
del área de gestión patrimonial (previo a la acción), responsable jefe supremo inmediato de la 
dirección mencionada.  
d.-  Cuaderno de obra:  
Obligatorio para toda obra. Se precisa que “será aperturado en la misma fecha de 
entrega y recepción del terreno, foliado, legalizado, sellado y visado en todas sus páginas 
originales y copias desglosables, por el Residente de Proyecto y el Inspector; durante la 
ejecución del proyecto”.  
Este cuaderno debe estar en todo momento en la obra, hasta la culminación de la 
misma. 
En esta se considerar: “fecha de inicio y término de los trabajos, modificaciones 
autorizadas, avances mensuales, controles diarios de ingreso y salida de materiales y 
personal, horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la inspección del 
proyecto”. 
Ente cuaderno debe contar con lo mínima información con el fin de revisarlo al fin del 
proyecto y ver el cumplimiento de lo establecido. A la vez contiene una sección de 
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observaciones donde se detalla las actividades que no se tuvo en cuenta en el expediente y 
que se ejecutó para alcanzar un objetivo o meta no previsto.    
e.-   Informes Mensuales 
Debe contener la información detallada a continuación: 
Avance Físico del proyecto: se establece “que se desarrolla según los Metrados programados 
en el expediente técnico y los ejecutados durante el mes considerado lo cual conllevará al 
control del avance físico de acuerdo al Cronograma de Ejecución Física del Proyecto”.  
Cabe mencionar que el informe será ejecutado por el residente de la mano del inspector del 
proyecto, sellado y firmado por ambas partes. 
Las mediciones (metrados) del proyecto se realizan para el control técnico y financiero. Y 
esta información debe hacerse llegar a la entidad mediante informes mensuales para un 
correcto seguimiento.  
La valoración de avance financiero: “Se elaborará en base a los gastos realmente realizados y 
de acuerdo con los materiales, equipos, maquinaria y mano de obra, utilizados según 
Requerimiento y calendario de Compromisos mensuales”. (Decreto Legislativo No. 1017, 
2009) 
“El Decreto Legislativo N°1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con 
Decreto Supremo N°184-2008-EF y modificado parcialmente mediante Decreto Supremo 
N°021-2009-EF.,” nos infiere “los informes mensuales de avance físico y de avance 
financiero, serán elaborados y remitidos dentro los primeros cinco (05) días del mes siguiente 
al que se informa, por el Residente del proyecto con el Vº Bº del Supervisor, a la Dirección 
de Proyectos Agrarios e Infraestructura, cuyo Director de Proyectos continuara con los 
tramites subsiguientes”.(Decreto Legislativo No. 1017, 2009) 
 
El informe mensual que se elabora debe detallar lo siguiente: 
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•   Como generalidades, toda característica del proyecto (hasta la mínima información) 
•   Antecedentes, descripción de todo el proyecto, mediciones o metrados programados y 
ejecutados, mano de obra empleada de forma mensual (contempla en cuaderno de 
obra), materiales, maquinarias (propias, apoyo, alquiler) de la organización, 
herramientas, ya que todo incurre es costos de obra.  
•   Sobre los avances financieros se tiene en cuenta todos los gastos (acumulados y por 
usar), en caso de observaciones, conclusiones y recomendaciones que vienen de parte 
del supervisor con acuerdos de los interesados.   
f.-  Plazo de Ejecución:  
“El Plazo de Ejecución de los proyectos por Administración Directa, se contará, desde 
el día siguiente del acta de la recepción sin observaciones del terreno donde se ejecutará el 
proyecto y culmina el último día de ejecución de acuerdo al cronograma”.  
g.-  Control de calidad 
En el decreto legislativo N° 1017 detalla “durante la ejecución del proyecto se 
realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, y del funcionamiento de 
las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Los egresos que 
generen estas pruebas deberán estar contemplados dentro del costo directo de la obra y/o 
proyecto por ejecutar”. 
El control de calidad permite hacer un seguimiento detallado del proyecto acorde a lo 
establecido en los detalles técnicos. En caso de requerimientos de materiales, se realiza, pero 
se considera como costo directo.  
h.-   Saldos de obra 
Al finalizar el proyecto, el residente debe realizar internamiento de insumos, 
materiales y herramientas, verificado con el almacenero, inspector y a nivel regional a cargo 
del funcionario del área de control patrimonial, con el fin de indicar las condiciones de 
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conservación, para ser retirados de su custodia al inicio del proyecto para el siguiente periodo 
(año).  
i.-  El informe final 
Al culminar el proyecto se elabora un informe final a cargo del residente, plasmando 
en el cuaderno de obra el término de la misma. Dentro de este informe se consigna: datos 
generales, antecedentes encontrados, detalle del proyecto (descripción), fin de los metrados y 
todos los saldos que hubieran ya sea de materiales, tecnológicos, herramientas. Todo esto con 
sus debidas observaciones, conclusiones y recomendaciones. Para al final se archive y se 
respalde la obra ejecutada.   
j.-  Pre liquidación del proyecto: 
En el marco normativo nos precisa que es un paso previo a la liquidación “que 
permite que la institución y oficinas que tiene creadas, realicen una ejecución normal y total 
de los proyectos, por tanto, la pre liquidación es el documento preparado por el Responsable 
y Asistente Administrativo, visado por el Inspector, el cual registra el procedimiento 
ordenado, secuencial y lógico, llevado a efecto en la ejecución del proyecto”.  
Por tanto, este documento es como el guía del todo el proceso de ejecución nos indica 
la dirección al cual ir o pasos que respetar para el logro del objetivo.  
Es responsabilidad del residente y asistente administrativo, la pre liquidación tanto física y 
financiera, quienes tienen un plazo de 15 días calendarizados para realizarlo, contabilizado 
desde la firma del acta de recepción de la obra pero sin ni una observación.  Este documento 
es remitido desde la Dirección de Proyectos agrarios e infraestructura, para el trámite 
adecuado. Una vez realizada esto se remite a la oficina de liquidaciones para su supervisión y 
revisión V°B° y realizar la liquidación tanto física y financiera.   
En la Pre liquidación se consigna lo siguiente:   
•   Expediente Técnico de Ejecución de Metas (Aprobado mediante Resolución) 
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•  Informe de cierre o final de metas (Anexar: una vez elaborado por el     responsable de 
metas.) 
• Acta de Verificación y/o Recepción de Meta.  
• Informe Final de Liquidación (Formulado por el responsable de Metas), que debe 
contener los siguientes: 
 Memoria Descriptiva 
 Liquidación Técnica 
 Liquidación Financiera 
k.-  Recepción del Proyecto: 
Concluido el proyecto, la normativa exige que “la entidad designe a una comisión para que 
formule el acta de recepción de los trabajos, y se encargara de la liquidación financiera, en un 
plazo de treinta (30) días de suscrita la referida acta”.  
Organización de la comisión de recepción encargada: 
• Dos ingenieros (mínimo), conocedores   de la ejecución del proyecto elaborado.  
• Como mínimo un contador o administrador licenciado. 
• Como asesor se puede contar con el residente o inspector de obra 
El resultado de un proceso de recepción de proyecto se formaliza mediante la suscripción de 




2.2.1.9. Descripcion General de la Entidad 
La Dirección Regional Agraria Ayacucho, es un órgano desconcentrado con 
dependencia técnica y normativa del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional 
Ayacucho, con dependencia administrativa, presupuestal y funcional. Tiene la habilitación o 
competencia de gerenciar todo considerado como ejecución de políticas, lineamientos y 
normas de la Región Ayacucho. Sede Provincia de Huamanga. Departamento de Ayacucho. 
(Gobierno Regional de Ayacucho, 2014.) 
Breve Descripción de la Entidad  
Razón Social   :  Dirección Regional de Agricultura Ayacucho  
RUC    :  20407307292  
Jefe Inmediato   :  Responsable de Abastecimiento 
Dirección de la Entidad :  Av. Independencia Nº 604 
Provincia y Distrito  :  Huamanga – Ayacucho 
Teléfono de la Entidad  : 066-312387 
Reseña Histórica De La Entidad; El Sector Agrario en Ayacucho es formalizado en 
los años 1960 -  1970 con una variedad de gestiones orientadas estadísticamente a diversas 
actividades de orden asistencial,  Cómo sanidad fitopatológica y pecuaria, Apoyo de máquina 
agrícola y finanzas a través del recursos económicos que promueven el cultivo de diversos 
productos como el trigo,  tara y básicamente cochinilla, en el ámbito de la Sierra y cultivos de 
café, cacao, barbasco en la Selva. 
Esta actividad agraria hizo que se considerara la necesidad de instituir organismos 
oficiales en la Región para cubrir aspectos de sanidad agrícola y pecuaria, además de 
investigación, experimentación y promoción agraria; por tanto, una vez instituida a nivel 
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nacional el Ministerio de Agricultura  a mediados de la  década de 1940-1950 y a finales de 
ésta, ya existía en Ayacucho un organismo dependiente de la Caja de Depósito y  
Consignaciones  que controlaba el movimiento de productos agropecuarios preferentemente a 
la ciudad de Lima, Huancayo y Andahuaylas. 
La Dierccion Reginla Agraria de Ayacucho, hizo sus inicios con una sola gencia en 
Huancayo en el año 1959 – 1960 solo con dos técnicos agropecuarios, que posteriormente se 
posiciono con mas recurso humano. Denominada asi la “Quinta de los Caballitos” y 
dependiente de Huancayo hasta el año 1970, teniendo como responsabilidad el apoyo a la 
producción del trigo y cebada en convenio con otras sedes institucionales.   
A partir del año 2003, se da  la implementación de los Gobiernos Regionales, se le nombra 
como Dirección Regional Agraria Ayacucho; “denominación que continúa hasta la fecha; y el 
actual local que ocupa se encuentra en la Avenida Independencia Nº 604 de la ciudad de 
Ayacucho. Estos datos fueron obtenidos en una entrevista con el jefe de la Oficina de 
Planificación de la DRAA y también a través de datos contenidos dentro de los archivos de la 
misma donde contiene la reseña histórica del sector”. (DRAA) 
MISION 
“Promover y desarrollar la actividad agraria en un entorno interinstitucional, sobre la base de 
la equidad, gestión sostenible y competitiva de los recursos naturales, en el marco de la 
modernización y descentralización de la Región; para contribuir a mejorar la calidad de vida 
del poblador y garantizar la seguridad alimentaria”.  
VISION. 
“Ser un organismo líder en el desarrollo agrario de la región, asentándose estratégicamente en 
los mercados Nacionales e Internacionales con productos ecológicos y biodiversos obtenidos 
de una gestión participativa, pública, privada, moderna, competitiva buscando 
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permanentemente el fortalecimiento y coordinación de instituciones y organizaciones 
rurales”. 
Dirección Regional de Agricultura (DRAA) 
Organización 
La DRA se encarga de otorgar servicios de Escuelas de Campo de Agricultores que 
son las ECA´s que realiza capacitaciones directamente en el campo, tomando como soporte el 
mejoramiento de la actividad productiva con el objetivo de motivar y promover los ambientes 
o escenarios y fortalecer las organizaciones agrarias, normando lineamiento de integridad 
tanto en la producción, rentabilidad y competitividad. Para aporte al desarrollo económico de 
la región, con la generación de Mypes, que mejora el nivel de vida de sus ciudadanos. 
Incluyendo en ello innovación, tecnología y comercialización. Así a la vez dar prioridad y 
que se involucren o comprometan para una política de crecimiento y desarrollo del sector 




Figura 1: Organigrama de la Dirección Regional de Agricultura 
A.  Oficina de Planificacion y Presupuesto 
Oficina de Planificación y presupuesto, es un organismo interno de administración, que es el responsable del asesoramiento 
en el aspecto institucional y sectorial, cuando se disponga en las normas en vigencia en cuanto a la formulación y evaluación 




Figura 2: Estructura orgánica de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
B. Funciones de la Oficina de Planificacion y Presupuesto 
Consiste en lo siguiente:  
a) Formulación, planteamiento y evaluación de políticas, planes, proyectos de inversión y administración (manejo) del 
presupuesto. 
b) Diseñar programas, políticas, proyectos, planes y estrategias que impulsen y guíen de forma concertada y participativa 
de acuerdo a la ley de los Gobiernos regionales.  
c) Impulsar el desarrollo de capacidades de su recurso humano de la Dirección Regional Agraria Ayacucho.  
d) Impulsar, promover y dirigir políticas con el objetivo del desarrollo Agrario Regional.   
e) Ser un asesor de la Dirección Regional respecto a la delegación (asignación) de recursos presupuestales y políticas de 
gestión. 
f) Establecer parámetros y lineamientos con el objetivo de aprovechar integralmente los recursos bajo el marco de la 
seguridad de la alimentación y la exportación. 
g) Ejecutar y actualizar los instrumentos de gestión de la institución; MOF, ROF, PERSA, CPE, MPP, TUPA, MAPRO y 
POI. De estas promover su aplicación y difusión. 




i) Formular, proponer y actualizar las directivas, normas e instrucciones administrativas, que estén relacionados con la 
gestión de la institución y la racionalización del recurso humano.  
j) Ser el líder o guía del proceso de gestión presupuestal de la institución 
k) Ser parte de la formulación, ejecución y evaluación de los programs y proyecto de desarrollo que estén supeditados al 
SNIPP, y sus lineamientos de la misma.  
l) Es considerada una unidad formuladora a que es la responsable de; formular, evaluar y registrar los estudios y perfiles 
de pre inversión, que se originen en las instituciones del sector público y privado, todo bajo la estructura del SNIPP.  
m) Encargado de la organización, sistematización y actualización del banco sectorial de proyectos.  
n) Detectar o identificar y articular los requerimientos y necesidades de la inversión pública y cooperación técnica 
internacional bajo en marco de desarrollo regional.  
o) Se encarga de la elaboración de las normas, métodos, lineamientos, directivas y procesos de trabajo, que se requieran 
para un correcto funcionamiento de la institución. 
p) A cargo de la planificación y monitoreo de la gestión en la Dirección Regional Agraria Ayacucho.  
q) Ejecutar acciones que permitan la simplificación de los procesos administrativos de la institución. 
 
C. Línea de Autoridad y Responsabilidad 
De Dependencia: Jerárquicamente del Director Regional Agraria. 
De Coordinación: Con los Directores y Jefes de los diferentes Órganos 
Estructurados de la Institución y del Gobierno Regional Ayacucho, según el caso lo requiera. 
Perfil de cargo 
D. Requisitos Mínimos del Cargo: 
Título Profesional de un Programa académico que incluya estudios relacionados con la especialidad (Ciencias Agrarias y/o 
Economista). 
 Capacitación estrictamente del área en competencias de la gestión pública y de planificación, proyectos de inversión 
pública, presupuestal y de racionalización. 
 Experiencia en guiar recurso humano a su cargo 
 En cuanto a la experiencia en responsabilidades relacionadas a su cargo; mínimo 3 años.  
 
E. Funciones del director de planificación y presupuestos: 
• Este se encarga de dirigir, supervisar y evaluar como la institución a su cargo funciona, toma decisiones y en caso 
sea necesario medidas correctivas.   
• Programa, organiza coordina procesos propios del área de planificación. 
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• En considerado como asesor de la dirección regional y áreas a su cargo. 
• Da órdenes para el desarrollo sistemático de los procesos de planificación, presupuesto, formulación y evaluación 
de proyectos, planes y la racionalización de recursos administrativos  
• Guía el proceso de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.  
• Dirigir el proceso de formulación y evaluación de los planes ejecutados en la institución, buscando su desarrollo de 
la misma.  
• Se busca su participación en la formulación de políticas del sector a nivel regional.  
• Formula y propone actividades de capacitación para el recurso humano de su área y demás funciones delegadas p or 
su superior el Director Regional Agrario. 
F.  Dirección de Proyectos Agrarios e infraestructura 
La dirección se encarga y responsabiliza de la formulación de los proyectos de inversión pública, que depende a nivel 
jerárquico de la Dirección Regional de Agricultura, bajo la supervisión de un funcionario público nombrado y con afiliación 
dentro del área.  
 
Figura 3. Estructura orgánica de la Dirección de proyectos agrarios e infraestructura 
 
G. Funciones de la Unidad de Proyectos Agrarios e Infraestructura  
• Elaboración y revisión de los expedientes técnicos o estudios de proyectos agrario productivos y forestales, acorde a la 
normativa vigente y derivar a la comisión pertinente para que aprobación correspondiente. 
• Promover el desarrollo a nivel de la estructura, organización y gestión de proyectos. 
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• Administración de tecnología y maquinaria agrícola, agroindustrial y maquinarias pesadas de la institución. 
• Ejecutar proyectos, plantearse metas y objetivos de cultivo, crianza y trasformación del sector agrario. 
• Ejecutar proyectos, plantearse metas de reforestación a nivel de macizo, agroforesteria, silvopastoril y conservación de 
suelos.  
• Promover la formulación de estudios de pre inversión de proyectos del sector agrario bajo la normativa de la SNIPP en 
coordinación de la Unidad formuladora.   
• Hacer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos y forestales con el objetivo de cumplir las 
metas y objetivos físicos y financieros. 
• Regularizar la liquidación técnica y financiera de proyectos, metas puestas en práctica y financiadas bajo la Dirección 
Regional Agraria Ayacucho.  
Descripción de cargos:  
Cargo: Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura.  
 
H. Funciones Del Director De Proyectos  
Básicamente se encarga de actividades administrativas (planificar, organizar, dirigir y controlar) al personal bajo su 
cargo, presupuesto, tecnología, equipos y materiales con el objetivo de satisfacer las exigencias y requerimientos técnicos, de 
costo y tiempo, que facilite el éxito en los resultados bajo su responsabilidad, según presupuestado a un inicio.   
En concreto:  
 Es quien se encarga del proceso Administrativo (planer, Organizar, dirigir y controlar y evaluar) todas las actividades y 
procesos de la dirección  
 Planificar la ejecución de los proyectos de inversión pública del sector como de los recursos a su cargo.  
 Participar en la formulación del Programa de Inversión Anual y Multianual. 
 Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros pertenecientes a su dirección.  
 Refrendar y elevar a la alta dirección resoluciones que le corresponda  
 Y las demás responsabilidades y funciones que le delegue el Director Regional Agrario.  
 Coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, y la OPI Regional.  
Perfil de cargo:  
Contar con los requisitos mínimos de:  
• Título Profesional (Universitario) que se refiera al sector agrario.  
• Recorrido de experiencia en conducción de programas y Proyectos Productivos, Forestales y de Infraestructura de 
Riego menor, dentro del marco de Sistema Nacional de Inversión Pública.  
• Capacitación especializada en gestión de proyectos productivos.  
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• Experiencia para la conducción en programas relacionados con el Sistema Nacional de inversión Pública y la 
Programación de Inversiones mínima de 03 años. 
Directiva N° 002-2014-GRA-GGRlGRI-SGS 
“Procedimiento Para La Liquidación   Técnica   Y Financiera   De Proyectos Públicos   Ejecutadas   Por   
Administración   Directa   Del Gobierno Regional De Ayacucho, La Liquidación Financiera de los Proyectos”… consiste en 
la elaboración  del expediente en el cual se establece el costo real total de del Proyecto ejecutado, debidamente documentada, 
incluye las obras complementarias, adicionales, mayores Metrados y deducciones, que fueron técnicamente justificadas y 
ejecutadas.  
“La Liquidación Financiera, es el conjunto de actividades para determinar el costo real de la ejecución del Proyecto y 
conformidad con el presupuesto de obra aprobado, proceso necesario para verificar el movimiento financiero, como la 
documentación que lo sustenta y determinación del gasto financiero real de la obra”. Directiva N° 002-2014-GRA-
GGRIDRI-SGSL. 
Cabe resaltar lo que contempla los gastos realizados; recurso humano (mano de obra), materiales, maquinarias 
(alquilado y propio), entre otros insumos (saldos de inventario se otras obras, saldo actual de almacén, herramientas 
empleadas, prestadas o alquiladas) y demás gastos generales aportados a la realización de la obra.   
Entre los documentos financieros tenemos lo siguiente: “documentos   que remitirá la Oficina Regional   de 
Administración a través de las oficinas: Tesorería, Contabilidad    y Abastecimientos   y Patrimonio Fiscal”.  
2.2.1.10. Dimensiones de la variable 1 
Alvarez  (2013). Refiere como componentes de la modalidad de administración directa al Presupuesto del sector 
público, gasto público, ejecución presupuestaria directa y ejecución presupuestaria indirecta, proceso que podemos observar 
en la figura que sigue: 
 
Figura 4. Esquema de generación de un proyecto de invesión pública 
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A. Dx1 presupuesto del sector público. 
Es un… “instrumento de gestión para el logro de resultados a favor de la población; a 
través, de prestación de servicios y logro de metas con equidad, eficacia y eficiencia por las 
entidades públicas”. (Álvarez M. , 2013). Precisar los límites de gasto en el año fiscal por 
cada una de las instituciones del sector público y los ingresos que se presenten lo financian 
acorde con la disponibilidad de los fondos públicos con el objetivo de mantener el equilibrio 
fiscal.  su aplicabilidad Da inicio primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.  
Álvarez & Álvarez (2015). Presupuesto público comentado 2015: presupuesto por 
resultados y presupuesto participativo. Lima: Instituto Pacífico. 
B. Dx2 gasto público 
Es el conjunto de erogaciones que realiza la entidad “con cargo a los créditos 
presupuestarios respectivos, para ser orientados a la prestación de los servicios públicos y 
acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales”. 
(Contraloría General No.195-88, 1988) 
La ejecución del gasto público comprende las siguientes etapas: 
a) Compromiso. 
Es un proceso en el cual se acuerda posterior al cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos realizar gastos aprobados por un importe o monto determinado.  los 
funcionarios públicos tienen la función de diversos compromisos inmersos En el marco de 
créditos presupuestarios aprobados bajo un presupuesto para el año fiscal,  sin sobrepasar el 
monto aprobado en la calendarización de todos los compromisos. 
b) Devengado. 
Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto 
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación ante el órgano competente de 




“Es el acto mediante el cual se extingue en forma parcial o total el monto de la 
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. 
El pago es regulado en forma específica por las normas del sistema nacional de tesorería” 
Álvarez & Álvarez (2015).  
C. Dx3 Ejecución Presupuestaria Directa.  
La entidad desarrolla con su personal, recursos y equipos todo el proceso constructivo 
de la obra, incluyendo los aspectos técnicos y financieros necesarios; está, definida por la ley 
general del sistema nacional de presupuesto ley N°28411 y reglamentada por la resolución 
de contraloría N°195-88-CG, entre sus pautas dispone que: 
“Las entidades que programen la ejecución de obras por esta modalidad deben contar con: 
asignación presupuestal, personal técnico – administrativo y los equipos necesarios”. 
La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse resulte igual o menor al 
presupuesto deducido de la utilidad situación que deberá reflejarse en la liquidación de obra. 
“Las obras por administración directa deben cumplir con todas las reglamentaciones 
complementarias como: contar con el profesional residente de la obra, supervisión, cuaderno 
de obra, pruebas de calidad, informes mensuales de valorización, control de ingresos y salida 
de materiales y finalmente con la liquidación financiera debidamente aprobada”. (Contraloría 
General No.195-88, 1988) 
D. Dx4 Ejecución Presupuestaria Indirecta. 
Se presentan toda vez que el proceso de construcción de la obra y sus demás componentes 
tanto físico y financiero,   es ejecutado por alguna institución pública o ya sea privada 
indiferencia al pliego sea a título oneroso gratuito,  tenemos la modalidad de dos casos:  
a) Por contrata. Cuando el proyecto se ejecuta por efecto de un contrato suscrito con entidad 
privada o de régimen privado (empresas públicas), esta modalidad es regulada por la ley de 
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contrataciones del estado mediante decreto legislativo N°1017 con decreto supremo N°184-
2008-EF. 
b) Por convenio. Cuando la obra se ejecuta a través de convenios sucede entre entidades 
públicas, se produce cuando una entidad no cuenta con las capacidades técnicas para ejecutar 
una determinada obra y encarga a otra distinta para que lo realice. (Contraloría General 
No.195-88, 1988) 
2.2.2. Liquidación Financiera 
2.2.2.1. Definición 
Salinas & Álvarez (2013):  
Secuencia útil y primordial para poder verificar la inversión realizada y el movimiento 
que se hace en sus finanzas, a la par a esto en sus documentos que lo llegen a sustentar, 
caulando el gasto real de sus finanzas de la obra. Aquí se toam mucho en cuenta  los 
desembolsos para el pago respectivo de la mano de obra, materiales, insumos u otros 
materiales que se van a usar en la obra. Se “incluyendo la utilización de saldos de inventario 
de otras obras y la deducción del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o 
prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la 
ejecución de la obra o proyecto” (p.289).  
Es el grupo de actividades ejecutadas con el fin de calcular el costo real y total de la 
ejecución de obra y la conformidad de la misma un presupuesto aprobado previamente,  por 
tanto es un proceso muy útil e indispensable para la verificación de la inversión ejecutada y el 
movimiento financiero,  Asimismo contar con la documentación que lo respalde y sustente,  
una vez determinado el gasto financiero real de la obra ejecutado, que abarca todos los 
desembolsos realizados como:  mano de obra,  materiales de construcción, tecnología,  entre 
otros.  Cabe resaltar que entre estos se toma en cuenta los saldos de inversión de otras obras y 
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la deducción de saldos actuales en almacén,  maquinaria y tecnología,  ya sea propio o de 
alquiler y demás gastos generales que se puede atribuir a la realización de la obra o proyecto 
culminado. 
Finalidad:  
Ramos (2015) señala que la finalidad esencial es “…verificar, conciliar y concordar 
los desembolsos invertidos en la ejecución de la obra tanto financiera como 
presupuestalmente y lo previsto en el presupuesto de obra incluido en el expediente técnico”.  
Estas deben ir acorde a lo planeado y programado en los formatos necesarios para su 
aprobación y son de índole obligatoria, una ves halla terminado los trabajos físicos de 
construcción y los acabados, como la liquidación general … “obra concluida apta para su 
puesta en servici , o como liquidación parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada por 
causales presupuestales u otras)”. (p. 44)  
Base legal:  
(Ramos, 2015) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
• “Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N°1017, y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF”.  
• “Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. Normas que regula la Ejecución de Obras 
Públicas por Administración Directa”.  
• “Ley N 29951 Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2013”.  
• “Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades”.  
• “Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias”. (p. 
44)  
Características  
• (Ramos, 2015) Debe ser concordante con los códigos o partidas presupuestales :   
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• Relacionadas y vallan acorde al expediente técnico una ves aprobado con el modificado, 
las mismas hacer aprobadas bajo resolución respectiva.  
• Tiene que ser concordante con el expediente técnico aprobado o con el expediente 
técnico modificado, los mismos que deben estar aprobados por la resolución respectiva.  
• Tiene que estar sustentado con los documentos contables (Cp., 0/s, 0/c, pecosas, 
planillas, etc.) así como los comprobantes de pago que acompañan a los documentos 
fuente (factura, boleta de venta, tickets, recibo por honorarios, etc.).  
• Tienen que estar verificados y conciliados con el Sistema Integral de Administración 
Financiera (SIAF) para que así se demuestre la correcta utilización de los recursos 
recibidos, como también deben de reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del 
proyecto.  
• Tienen que verificarse las partidas presupuestales aprobadas y ejecutadas las mismas que 
han sido asignadas como crédito presupuestario. 
2.2.1.2. Dimensiones de Liquidación Financiera 
Salinas & Álvarez (2013) consideran componentes de la liquidez financiera 
A. Inversión pública realizada:  
La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte del 
estado para que se puedan invertir En beneficio a la población o sector que se está 
atendiendo.  Estas son representadas en obras,  tecnología,  servicios,  proyectos de 
producción,  desarrollo de microempresas,  promoción y oportunidad de actividades 
comerciales,  laborales En beneficio de Derechos Humanos y mejores niveles de vida de toda 
la sociedad.  todo inversión pública se encuentra Bajo La regulación de leyes,  normas,  
principios y procedimientos,  qué definen lo que se puede o no se puede hacer,  los 




B. Movimiento financiero: 
Referido a las Transferencias Financieras, que son traspasos de fondos públicos entre 
pliegos presupuestarios sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos de 
los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino. “Se encuentran 
comprendidas las entidades del Gobierno Nacional, Regionales, Gobiernos Locales y 
Empresa Públicas. Su objetivo es Establecer los lineamientos de registro y presentación de las 
transferencias financieras recibidas y otorgadas correspondientes al ejercicio, materia de 
rendición de cuentas, efectuadas entre entidades del Sector Público”. (Salinas & Álvarez, 
2013) 
C. Documentación sustentatoria: 
Son los documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos financieros 
asignados por el proyecto, y comprende las rendiciones de cuentas documentadas que 
deberán incluir los comprobantes de pago originales autorizados, órdenes de compra, órdenes 
de servicio, contratos, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por honorarios, valoraciones 
de equipos alquilado (sustentados con los respectivos partes diarios de equipos, liquidaciones 
de compras, declaraciones juradas, notas de compromiso, planillas de jornales, planillas de 
viáticos; entre otros totalmente cancelados, Directiva para la liquidación de oficio de 
Proyectos de Inversión Publica bajo la Modalidad de Administración Directa.  
D.  Gasto financiero real del proyecto:  
Es el monto total real gastado en la ejecución del proyecto, sustentado con los 
documentos fuente, menos el importe de los materiales e insumos devueltos con la Nota de 
Entrada al Almacén Central (NEA) de la Entidad, más los registros contables del costo por 





2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
ACTA DE TERMINACION DE OBRA. –  
Documento en la que se pone por manifiesto el cumplimiento de la obra y todas las 
condiciones que exige hasta el termino.  
ACTIVO. - Grupo de bienes y derechos con las que cuenta una nstitucion para el 
cumplimiento de sus objetivos, son presentados junto al balance general.  
ADMINISTRACION. - Ente social , conformada por una sere de principios , 
técnicas y practicas que abarca un proceso de palnificacion, organización, dirección y control 
para un apropiado uso de recustsos de la institución con el objetivo de ser eficiente y eficaz.  
ADMINISTRACION PÚBLICA. - Grupo de entidades con autoridad, tienen la 
función de autoridad de parte del estado con el objetivo de gestionar eficientemente los 
diversos recursos nacionales para el logro del bien común, que es objeto primordial de cada 
estado. La administración publica da respuesta a la leyes, normas y políticas al servicio de a 
ciudadanía.  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. - La contabilidad gubernamental es 
“conjunto de principios, normas y procedimientos para registrar, resumir, analizar e 
interpretar las transacciones, con la finalidad de elaborar los estados financieros y 
presupuestarios, que permitan la evaluación de ingresos y gastos; así como la situación 
financiera de la hacienda pública en el transcurso del año fiscal”.  
COSTO INVERSION. - Son todas las orientaciones a la ejecución de estudios en la 
diveras etapas de prefactibilidda, factibilidda y definidos. Obras que incluyen al adquisición 
de muebles, equipos , transporte y materiales útiles y necesarios para elevar la capacidad 
productiva e instalada en el país.  
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COSTO TOTAL. - Es de carácter básico de toda obra construida y terminada.  
CUADERNO DE OBRA. - Formato documentado de regidtro de hechos o sucesos y 
de formulación de consultas formales para el seguimiento de la obra. Los responasbles del 
manejo de este cuaderno  son los ingenrieros residentes , el inspector de la obra. El objetivo 
de manejar este documento; es; dejar evidencia de los hechos o sucesos en obra.  
DIRECTIVA. - Norma qur complementa un grupo de orientaciones primordiales 
sobre la jecucion y cumplimiento de algunos aspectos claves entre técnicos y administrativos 
acorde a la ejecución de la obra.  
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.- Son los documentos que acreditan la 
inversión o gasto de los recursos financieros asignados por el proyecto, y comprende las 
rendiciones de cuentas documentadas que deberán incluir los comprobantes de pago 
originales autorizados, órdenes de compra, órdenes de servicio, contratos, facturas, boletas de 
venta, tickets, recibos por honorarios, valoraciones de equipos alquilado (sustentados con los 
respectivos partes diarios de equipos, liquidaciones de compras, declaraciones juradas, notas 
de compromiso, planillas de jornales, planillas de viáticos; entre otros totalmente cancelados 
EFICIENCIA. – “Es un principio entendido en términos de adecuada utilización de 
los diversos disponibles y del potencial humano para el logro de metas y objetivos 
propuestos”.  
EJECUCION DE GASTO. – “La ejecución de gasto está referida a los compromisos 
contraídos, entendiéndose por compromiso a la afectación parcial o total de las asignaciones 
presupuestarias autorizadas, mediante el documento que corresponda a cada operación”.  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA. – “La entidad desarrolla con su 
personal, recursos y equipos todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo los aspectos 
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técnicos y financieros necesarios. (Ley general del sistema nacional de presupuesto ley 
N°28411 y reglamentada por la resolución).  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA. - … se presenta “cuando el 
proceso constructivo de la obra y sus componentes a nivel físico y financiero, es realizado por 
alguna entidad pública o privada distinta al pliego sea a título oneroso o gratuito ”.  
EXPEDIENTE TECNICO. – “Conjunto de documentos que se requieren 
oficialmente para una obra determinada”. 
FLUJOGRAMA. - Grafica principal de toda empresa por contemplar los hechos y 
recorrido que se evidencia ante un panorama, mostrando su plena frecuencia.  
GASTO DIRECTO. - Conforman las asignaciones que son considerados de manera 
directa en la realización de la obra, entre estas tenemos las remuneraciones, transferencias 
corrientes, planillas de pagos, materiales de construcción, maquinarias , herramientas y 
demás viaticos de los profesionales y demás colaboradores.  
GASTO INDIRECTO. - Conforman las asignaciones que influyen indirectamente a 
la realización de la obra, entre estas las retribuciones económicas y las transferencias 
corrientes, que se requieran como los útiles de escritorio.  
GASTO FINANCIERO REAL DEL PROYECTO. - Es el monto total real gastado 
en la ejecución del proyecto, sustentado con los documentos fuente, menos el importe de los 
materiales e insumos devueltos con la Nota de Entrada al Almacén Central (NEA) de la 
Entidad, más los registros contables del costo por depreciación de las maquinarias y equipos 
propios de la entidad durante la ejecución de los proyectos. 
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GASTO PÚBLICO. - Es el “conjunto de erogaciones que realiza la entidad con 
cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la prestación de los 
servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 
institucionales” 
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA. – “Es el documento elaborado por la 
unidad de liquidación de obra, en donde realiza la formulación técnica y financiera de la obra, 
que se alcanzara ante la oficina correspondiente de la entidad para su conformidad mediante 
Resolución”.   
INFORME FINAL DE OBRA. – “Documento que manifiesta el Ingeniero 
Residente de la entidad ejecutora en donde informa la terminación de la obra a su cargo”.  
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. - Conformado por las inversiones ejecutadas 
por la institución en obras de servicio publico.  
INGENIERO RESIDENTE. - Profesional que cumple el perfil de ingeniero o 
arquitecto colegiado de la dirección técnica de una obra y de manera permanente.  
LIQUIDACION. – “Acto de poner fin a algo, puede ser negocio o empresa, obra, 
etc”.   
LIQUIDACION DE OBRA. - Es el “acto administrativo, técnico y financiero real 
izado por la liquidación y recepción de obras, designados adecuadamente para decretar en 
forma objetiva la calidad de trabajos de ingeniería y afines”.  
LIQUIDACIÓN FINANCIERA.- “Es el conjunto de actividades realizadas para 
determinar el costo real de la ejecución de obra y su conformidad con el presupuesto 
aprobado, por tanto es un proceso necesario e indispensable para verificar la inversión 
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realizada y el movimiento financiero”. Se toma en cuenta los alquileres de maquinarias u 
otros materiales, si asi fuera el caso.  
MEMORIA DESCRIPTIVA. – “Documento técnico que contiene información 
general, descripción de la obra concluida, así como objetivos alcanzados, cuadro comparativo 
de metas, relación valorizada de insumos y valorización final de obra, comentarios y 
recomendaciones”.  
METAS. - Son las metas u objetivos que se presentan de manera cuantitativa. Por 
ejemplo elaborar medicamentos para una especifica epidemia.  
MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.-  son obras realizadas a 
través de la modalidad directa bajo la aplicatividad de la Resolución de la Contraloría 
General de la República N° 195-88- CG de Julio de 1988. Los componentes son dirección 
técnica, personal operativo, mano de obra directa e indirecta, maquinaria, tecnología y todos 
los elementos a considerar en la obra y buena marcha de todas las obras publicas.  
MOVIMIENTO FINANCIERO. - Referido a …. “Transferencias Financieras, que 
son traspasos de fondos públicos entre pliegos presupuestarios sin contraprestación, para la 
ejecución y proyectos de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino 
y cintempal las entidades del Gobierno Nacional, regionales, locales y públicas”. La función 
principal es plantear lineamientos de registros y prsentacion de transferencias de índole 
finaciera que se recibe y se otorga al ejercicio en un determinado periodo.  
OBJETIVOS. -  Expresion cualitativa de ciertas metas  o propósitos que se quieran 
lograr.  como ejemplo se puede mencionar a una correcta distribución  de los ingresos, Elevar 
los niveles de educación,  disminuir la pobreza. 
71 
 
OBRAS. – Comprende …“gastos de dirección técnica, ejecución, ampliación o 
reparación de obras, así como la supervisión de las mismas, en las cuatro modalidades de 
ejecución por administración directa, encargo, contrata; a precios unitarios”.  
OBRA PÚBLICA. - Construcción de una estructura determinada,  está administrada 
por un ente  dirección la cual sesión a los recursos económicos con las que se pueda financiar 
la inversión.  corresponde a empresas y entidades del sector público nacional,  gobiernos 
locales,  instituto peruano de seguridad social y las sociedades de beneficencia pública.  
PATRIMONIO. - Es el “conjunto de derechos y obligaciones en su apreciación 
económica atribuidos a un solo titular, los bienes patrimoniales del Estado están constituido 
por el activo fijo, tangibles e intangibles, y a su vez estos bienes están constituidos por los 
bienes, muebles e inmuebles o bienes raíces, construcciones, maquinaria y accesorios, 
herramienta, vehículo, instalaciones, etc”.  
PRESUPUESTO. - Determinado de los ingresos y el programa de gastos del estado 
de una empresa,  institución grupo de interés con una visión Futura.  Es una herramienta o 
instrumento vital para la planificación y control de la economía de un país u organización. 
PRESUPUESTO DE INVERSION. - Es el presupuesto que “contiene la adquisición 
de activos fijos y tiene que contemplar, no solo las adquisiciones que se pretende hacer 
durante el ejercicio, sino se debe considerarse también la amortización de bienes de capi tal 
adquiridos en pasado”.  
PRESUPUESTO FINANCIERO. - Constituye el total de todos los gastos. stán 
disponibles a cargo de que están disponibles  bajo responsabilidad del tesoro público en un 
ejercicio puntual para una posterior comparación con los recursos posibles que se recaude,  
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entre estos se toma en cuenta como elemento protector financiero y económico de la hacienda 
pública 
PROGRAMA DE INVERSION. - Grupo o conjunto de proyectos que dan solución 
a un problema  o necesidad que se pueda presentar en un grupo de interés 
PROYECTO DE INVERSION. - Conglomerado de los estudios necesarios para 
complementar la producción económica de un bien o servicio en beneficio de la ciudadanía 
SECTOR PÚBLICO. - Es la agrupación de un conjunto de actividades económicas y 
sociales a fines, cuyo objetivo es la unificación de políticas. En otras palabras, sector público 
podría conceptuar como un conjunto de organismos que realizan actividades referidas a la 
gestión gubernamental y organismos que realizan las actividades empresariales del estado.  
SISTEMA. -  Grupo de normas procedimientos y principios interactúan entre estos 
para poder lograr un objetivo en común y su aporte a todas las decisiones que se puede tomar 
en la organización. 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. - Es el “conjunto de subsistemas conformados 
por la institución pública (regidas por un conjunto de normas, técnicas, procedimientos, 
etc.)”.  El objetivo es buscar una mayor eficiencia a un esfuerzo menor y tiempo posible. La 
base primordial es la relacion entre estas y la retroalimentación para mejoras.  
Grupo de subsistemas que están constituidos por una institución pública entre esas 
tenemos normas técnicas procedimientos con el objetivo de buscar una mayor eficiencia a un 
menor esfuerzo y menor tiempo posible teniendo como base su interrelación y su constante 
retroalimentación con el objetivo de ver mejoras. 
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Sistema administrativo es el conjunto de políticas, normas y procedimientos cuya 
finalidad es dar coherencia, eficacia y uniformidad al ejercicio de la administración pública 




2.4.. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la 
liquidación financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
2.4.2. Hipotesis Especificas 
2.4.2.1. Existe relación significativa entre la modalidad de administración 
directa y la inversión realizada de los proyectos productivos de la Dirección Regional 
de Agricultura Ayacucho, 2016 
2.4.2.2. Existe relación significativa entre la modalidad de administración 
directa y el movimiento financiero de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
2.4.2.3. Existe relación significativa entre la modalidad de administración 
directa y la documentación sustentatoria de los proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
2.4.2.4. Existe relación significativa entre la modalidad de administración 
directa y gasto financiero real del proyecto de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 
2.4.3. Variables  
2.4.3.1. Variable 1: Modalidad de Administración Directa 
 Definición Conceptual 
 Mediante la cual “los trabajos de ejecución obras y/o de proyectos son  ejecutadas 
directamente por la entidad, bajo la aplicación de la Resolución de la Contraloría General de 
la República N° 195-88- CG de Julio de 1988”. 
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Estas contempla dirección técnica, recurso humano operativo (mano de obra directa e 
indirecta), maquinaria y tecnología (propio y alquilado), entre otros elementso para la 
correcta ejecución de obra publicas. Las entidades publicas pueden ejecutar obras por 
administarcion directa solo si muestran capacidad económico, tecnológico, y personal (mano 
de obra), con el obejtivo de asegurar una obra de calidad y en bien de la sociedad. “Para el 
desarrollo de los trabajos respectivos contar también con toda la documentación necesaria, 
tales como el expediente técnico y otros que aprueben su ejecución”. (Salinas & Álvarez, 
2013) 
 Definición Operacional 
 Existe ejecución de obras públicas por administración directa, cuando la entidad 
pública, cuenta con presupuesto asignado, para la ejecución de proyectos, con su propio 
personal, infraestructura y equipamiento minino (ejecución presupuestaria directa) o a través 
de terceros (ejecución presupuestaria indirecta).  
2.4.3.2. Variable 2: Liquidación Financiera 
 Definición Conceptual 
Según Salinas & Álvarez (2013) menciona:  
Es el “conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución de obra 
y su conformidad con el presupuesto aprobado, proceso necesario para verificar la inversión 
realizada y el movimiento financiero, documentación que lo sustenta, gasto financiero real”. 
(p.72). Abarca muchos elementos de pago como mano de obra , materiales e insumos como 
“saldos de inventario de otras obras y la deducción del saldo actual de almacén, herramientas 
utilizadas y/o prestadas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales 




“Proceso necesario e indispensable para verificar la inversión realizada y el movimiento 
financiero, así como la documentación que lo sustenta, determinando el gasto financiero real 
de la obra o proyecto ejecutado, que comprende todos los desembolsos realizados en el 
pago”. (Salinas & Álvarez, 2013).  Entre los componetes esta la mano de obra directa e 
indirecta, materiales de construccion y demas insumos “saldos de inventario de otras obras y 
la deducción del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), maquinaria 
y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la obra o 
proyecto” (p.218).  
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3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método de esta investigación es el científico “…consiste en un método de 
investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias.  Para 
ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la 
medición”.(Tamayo, 2000) 
 
3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La tipología es Aplicada, Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica o empírica”, que “se…caracteriza porque busca la 
aplicación de conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación”.  
El empleo de estos conocimientos y los resultados que se obtienen en la 
investigación que da como resultado una manera rigurosa, ordenada, organizada y 
sisetmatica de saber sobre la realidad de los hechos o sucesos.  
 




Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) precisan que “luego de conocer la 
situación problemática y determinar su frecuencia, podemos determinar qué factores están 
relacionados con ésta frecuencia registrada”. (p.126) 
3.4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es correlacional, no experimental y de corte transversal 






M= Muestra:  
OV1 = Observación de la variable 1: Modalidad de administración directa 
OV2 = Observación de la Variable 2: Liquidación Financiera 
r = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 
 
3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.5.1. Población. 
“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones; es imposible medir toda una población, por ello se selecciona una muestra 
del subconjunto que tiene las mismas características del problema que se investiga”.  
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
En el caso de la presente investigación, la población estará conformada por los 16 
trabajadores de los proyectos ejecutados por la modalidad de administración directa 
realizados por la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, (Oficina de Planificación y 
Presupuesto) que cuentan con liquidación financiera.  
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Como vemos en el cuadro que sigue: 






Director de Proyecto 01 
Supervisor de Proyecto 02 
Responsable de Proyecto 05 
Asistente Administrativo 03 
Técnico de Campo 05 
Total 16 
Fuente: CAP de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho 
 
3.5.2. Muestra. 
Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población, el cual deben ser representativas de los cuales se 
recogen datos y están delimitadas de antemano. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
De acuerdo al ambito estudiado, la Direcciòn Regional Agraria cuenta con un número 
reducido de personas en las distintas oficinas de dicha Dirección, en tal sentido cada oficina 
cuenta con 1 a 2 personales a servicio y por ende es que se reporta un numero reducido de 
personas encuestadas. 
A razón de que la población es pequeña se considerarra la totalidad para la 
investigación y esta se considera muestreo censal, porque es la porción que representa toda la 
población de investigación.  
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
3.6.1. Técnicas de recolección de datos. 
La técnica de recolección de datos sostuvo consiste en recolectar los datos sobre las 
variables de la muestra. Además, “… implica elaborar un plan detallado de procedimientos 
que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico”. “… se realiza mediante 
instrumento de medición que representa las variables de la investigación, que deben ser 
confiables, válidos y objetivos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
La tecnica empleada fue la encuesta que ayudo a recolectar informacion de los 
trabajadores de la Oficina de Proyectos de Inversión de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho. 
3.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Se usó como instrumento el cuestionario de preguntas, las mismas que fueron 
aplicados de manera directa a los elementos seleccionados en la muestra.  
Se tuvo 02 cuestionarios: 
Cuestionario para Modalidad de Administración Directa (11 ítems) 
Dimensiones 
 Presupuesto del sector público (03 ítems) 
 Gasto público (03 ítems) 
 Ejecución presupuestaria directa (02 ítems) 
 Ejecución presupuestaria indirecta (03 ítems) 
 




Cuadro Nº 02 
Baremos de modalidad de administración directa (V1) 
 













Bajo 03 – 06 03 – 06 02 – 05 03 – 06 11 – 18 
Medio 07 – 10 07 – 10 06 – 08 07 – 10 19 – 26 
Alto 11 - 15 11 - 15 09 - 10 11 - 15 27 - 33 
Mínimo 03 03 02 03 11 
Máximo 15 15 10 15 33 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuestionario para liquidez financiera (11 Ítems) 
Dimensiones 
 Inversión realizada (03 ítems) 
 Movimiento financiero (02 ítems) 
 Documentación sustentatoria (03 ítems) 
 Gasto financiero real del proyecto (03 ítems) 
Y para el cálculo de los niveles se tuvo en cuenta los siguientes Baremos: 
Cuadro Nº 03 














Bajo 03 – 06 02 – 05 03 – 06 03 – 06 11 – 18 
Medio 07 – 10 06 – 08 07 – 10 07 – 10 19 – 26 
Alto 11 - 15 09 - 10 11 - 15 11 - 15 27 - 33 
Mínimo 03 02 03 03 11 






Para, Sánchez y Reyes (2002 “…es la propiedad que hace referencia a que todo 
instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad al 
obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspectos que asegura medir” 
(p.129). En este caso se validó el instrumento por un juicio de expertos- 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento “…fue probada con el coeficiente alfa de cronbach por 
tener ambos instrumentos alternativos de respuesta múltiple”. De acuerdo a Rosas & Zúñiga 
(2010) “se considera el instrumento confiable a partir de un valor de 0.75”.  
La confiabilidad del instrumento 1: Modalidad de administración directa es: 






El valor de alfa de cronbach de 0.917 nos indica que el instrumento es confiable. (Ver 
anexo 05) 
La confibilidad del instrumento 2: Liquidación Financiera 







El valor de alfa de cronbach de 0.879 nos indica que el instrumento es confiable. (Ver 
anexo 05) 
 
3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El procedimiento se hizo aplicando la encuesta para cada variable  
 Encuesta para la Variable 1: Modalidad de administración directa 











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Después de la encuesta los datos fueron procesados a través del programa SPSS 
versión 23, de dónde hallaremos los estadísticos descriptivos y la descripción del proceso de 
la prueba de hipótesis corresponde al análisis estadístico inferencial con las pruebas de 
hipótesis mediante el estadígrafo de contraste Rho de Spearman. 
4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.2.1. Resultado descriptivo 
4.2.1.1. Resultados de la variable 1: Modalidad de Administración Directa 
A. Resultados de la dimensión 1: Presupuesto del Sector Público 
Tabla N° 01 
Presupuesto del Sector Público 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 5 31.3% 
BAJO 11 68.8% 
Total 16 100.0% 
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Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los proyectos 
productivos DRA - Ayacucho 
Gráfico N° 01 
Presupuesto del Sector Público 
 
Elaboración propia en base a la Tabla N° 01 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 01 acerca del Presupuesto del Sector Público, que tiene un nivel bajo el 68.8%, 
medio 31.3% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (68.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 











B. Resultados de la dimensión 2: Gasto Público 
Tabla N° 02 
Gasto Público 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 4 25.0% 
BAJO 12 75.0% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los proyectos 
productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 02 
Gasto Público 
 
Elaboración propia en base a la Tabla N° 02 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Gráfico Nº 02 acerca del Gasto Público que tiene un nivel bajo el 75.0%, medio 25.0% y 
0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (75.0%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




C. Resultados de la dimensión 3: Ejecución Presupuestaria Directa 
Tabla N° 03 
Ejecución Presupuestaria Directa 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 15 93.8% 
BAJO 1 6.3% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los proyectos 
productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 03 
Ejecución Presupuestaria Directa 
 
Elaboración propia en base a la Tabla N° 03 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 03 acerca de la Ejecución Presupuestaria Directa que tiene un nivel bajo el 
6.3%, medio 93.8% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (93.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




D. Resultados de la dimensión 4: Ejecución Presupuestaria Indirecta 
Tabla N° 04 
Ejecución Presupuestaria Indirecta 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 1 6.3% 
BAJO 15 93.8% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los proyectos 
productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 04 
Ejecución Presupuestaria Indirecta 
 
Elaboración propia en base a la Tabla N° 04 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 04 acerca de la Ejecución Presupuestaria Indirecta que tiene un nivel bajo el 
93.8%, medio 6.3% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (93.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




E. Por Variable: Modalidad de Administración directa 
Tabla N° 05 
Modalidad de Administración directa  
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 6 37.5% 
BAJO 10 62.5% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA – Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 05 
Modalidad de Administración directa 
 




Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 05 acerca de la Modalidad de Administración directa que tiene un nivel bajo el 
62.5%, medio 37.5% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




4.2.1.2. Resultados de la Variable 2: Liquidación Financiera 
A. Resultados de la dimensión 1: Inversión realizada 
Tabla N° 06 
Inversión realizada  
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 7 43.8% 
BAJO 9 56.3% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 06 
Inversión realizada 
 
Elaboración propia en base a la Tabla N° 06 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 06 acerca de la Inversión realizada que tiene un nivel bajo el 56.3%, medio 
43.8% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (56.3%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 





B. Resultados de la dimensión 2: Movimiento Financiero 
Tabla N° 07 
Movimiento Financiero 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 10 62.5% 
BAJO 6 37.5% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA – Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 07 
Movimiento Financiero 
 




Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 07 acerca del Movimiento Financiero, que tiene un nivel bajo el 37.5%, medio 
62.5% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




C. Resultados de la dimensión 3: Documentación Sustentatoria 
Tabla N° 08 
Documentación Sustentatoria 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 1 6.3% 
BAJO 15 93.8% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 08 
Documentación Sustentatoria 
 




Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 08 acerca de la Documentación Sustentatoria, que tiene un nivel bajo el 93.8%, 
medio 6.3% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (93.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




D. Resultados de la dimensión 4: Gasto financiero real del Proyecto 
Tabla N° 09 
Gasto financiero real del Proyecto  
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 2 12.5% 
BAJO 14 87.5% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA – Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 09 
Gasto financiero real del Proyecto 
 




Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 09 acerca del Gasto financiero real del Proyecto que tiene un nivel bajo el 
87.5%, medio 12.5% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (87.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 




E. Resultados de la Variable 2: Liquidación financiera 
Tabla N° 10 
Liquidación financiera 
  Frecuencia Porcentaje 
ALTO 0 0.0% 
MEDIO 6 37.5% 
BAJO 10 62.5% 
Total 16 100.0% 
Fuente: Encuesta acerca de Modalidad de Administración Directa y liquidación financiera en los 
proyectos productivos DRA - Ayacucho 
 
 
Gráfico N° 10 




Elaboración propia en base a la Tabla N° 10 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la Tabla y Figura Nº 10 acerca de la Liquidación financiera, que tiene un nivel bajo el 62.5%, medio 
37.5% y 0.0%. 
Por lo tanto, la mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que 





4.2.2. Resultados Inferenciales 
4.2.2.1. Prueba de Hipótesis General 
H0= No existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la 
liquidación financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
Hi= Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la liquidación 
financiera de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 
2016 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Tabla Nº 11 
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,458   
N 16 16 
Fuente: Base de datos SPSS 
Podemos observar que el valor de Rho de Spearman de 0.200 que indica una relación débil 
(Ver Anexo 7) y un significancia bilateral (p= 0.458>0.05) que indica que la relación no es 
signficativa. 
Decisión Estadística 
Se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos 




4.2.2.2. Prueba de la Hipótesis Específica 1 
 
H0= No existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la 
inversión realizada de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
H1= Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la inversión 
realizada de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 
2016 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Tabla Nº 12 
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,174   
N 16 16 
Fuente: Base de datos SPSS 
Podemos observar que el valor de Rho de Spearman de 0.358 que indica una relación débil 
(Ver Anexo 7) y un significancia bilateral (p= 0.174>0.05) que indica que la relación no es 
signficativa. 
Decisión Estadística 
Se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y la inversión realizada de los proyectos productivos de 




4.2.2.3. Prueba de la Hipótesis Específica 2 
 
H0= No existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y el 
movimiento financiero de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
H2= Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y el 
movimiento financiero de los proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Tabla Nº 13 
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,014   
N 16 16 
Fuente: Base de datos SPSS 
Podemos observar que el valor de Rho de Spearman de 0.5600 que indica una relación 
moderada (Ver Anexo 7) y un significancia bilateral (p= 0.014<0.05) que indica que la 
relación es signficativa. 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el sentido que existe relación 
significativa entre la modalidad de administración directa y el movimiento financiero de los 




4.2.2.4. Prueba de la Hipótesis Específica 3 
 
H0= No existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la 
documentación sustentatoria de los proyectos productivos de la Dirección Regional de 
Agricultura Ayacucho, 2016 
H3= Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y la 
documentación sustentatoria de los proyectos productivos de la Dirección Regional de 
Agricultura Ayacucho, 2016 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Tabla Nº 14 
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,458   
N 16 16 
Fuente: Base de datos SPSS 
Podemos observar que el valor de Rho de Spearman de 0.200 que indica una relación débil 
(Ver Anexo 7) y un significancia bilateral (p= 0.458>0.05) que indica que la relación no es 
signficativa. 
Decisión Estadística 
Se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y la documentación sustentatoria de los proyectos 




4.2.2.5. Prueba de la Hipoótesis Específica 4 
H0= No existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y gasto 
financiero real del proyecto de los proyectos productivos de la Dirección Regional de 
Agricultura Ayacucho, 2016 
H4= Existe relación significativa entre la modalidad de administración directa y gasto 
financiero real del proyecto de los proyectos productivos de la Dirección Regional de 
Agricultura Ayacucho, 2016 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Tabla Nº 15 
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,719   
N 16 16 
Fuente: Base de datos SPSS 
Podemos observar que el valor de Rho de Spearman de 0.098 que indica una relación débil 
(Ver Anexo 7) y un significancia bilateral (p= 0.719>0.05) que indica que la relación no es 
signficativa. 
Decisión Estadística 
Se acepta la hipótesis nula en el sentido que no existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos 




4.3.  DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
Los resultados del objetivo general muestran que no existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos 
de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. /p=0.458>0.05). Donde la mayoría 
(62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 2016. 
perciben que la Modalidad de Administración directa tiene un nivel bajo. Donde la mayoría 
(62.5%) y que la Liquidación financiera, tiene un nivel bajo. 
En este sentido se tiene investigaciones con resultados similares, entre ellas la de Monroy & 
Niño, (2014) desarrollaron la tesis titulada: “Diagnóstico sobre el comportamiento de 
proyectos de infraestructura pública liquidados y contratados mediante convenios 
interadministrativos con municipios por parte El Departamento de Boyacá durante el 
periodo (2010 -2011)” quien demuestra unos bajos niveles de contratación de sus diversos 
requerimientos lo que recae en demoras y el tiempo se dilata mas de lo previsto como plazo 
de entrega de las obras. Entre otros problemas se evidencio retrasos insjustificados en los 
plazos de ejecución de la empresa contratista, sin poner en practica las sanciones de mora 
penalizadas, ni sanciones o correctivos , lo que afecta directamenyte en el convenio de 
liquidación. Por ultimo se puede ver una mala supervisión en el transcurso de la obra, lo que 
implica que los profesionales (supervisores) peramanescan en la obra para evitar problemas.  
También Dugarte, (2012), desarrollo la investigación titulada: “Estándares de control 
interno administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración 
pública municipal”. Encontrando que la realidad del control interno en el aspecto 
administrativo de las áreas de administración Municipal que se encuentren en el área 
metropolitana del estado de Merida, están bajo un panorama operativo que se retira de la 
relacion e influencia de funciones y jerarquía de cragos bien establecidos, los mismos que son 
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mecanismos muy importantes para el logro de metas y objetivos de la institución. Asi mismo 
se afirma que a causa de una falta de áreas de una unidad técnica especializada con 
responsabilidades de control en el proceso de las obras civiles es síntoma de que se subestima 
la división del trabajo con etapa fundamental de la organización y control como funciones 
administrativas. Los estándares de control interno administrativo en la ejecución de obras 
civiles se conforman como un control operativo y estratégico que permita identificar los 
palnes institucionales , procesos de control interno que esten relacionados con la eficacia 
operativa y la adhesión a las leyes de alta gerencia y dirección. 
Del mismo modo, Caso, (2015), presenta su tesis titulada: “Obras por ejecución 
presupuestaria directa y el proceso de liquidación financiera en la Municipalidad Provincial 
de Huancavelica periodo 2013”. conclusión: Los proyectos de ejecución influyen de forma 
directa en el proceso de las liquidaciones económicas y financieras, la intensidad de la 
influencia hallad dentro del dominio probabilistico con un valor de 66.99%.  Por ello se 
afirma que las obras publicas que son administradas con un correcto programa de recusrsoos, 
normas y control para una posterior liqueidacion económica y financiera. 
Así también, Bustamante, (2018), presenta la investigación denominada Ejecución de obras 
públicas por administración directa y liquidación técnica y financiera de la Municipalidad 
Provincial de Canchis-Cusco Periodo 2017. La investigación concluye: Para subsanar estas 
deficiencias y problemas que se encuentran en la obras ejecutadas, se aconseja un mayor y 
alto control respecto al cumplimiento de las políticas y normas que regulen una buena y 
correcta liquidación de proyectso de obra de carácter publico realizadas por adinsitarcion 
directa en la municipalidad de Canchis Cusco. Posterior a la investigación que encontró 
deficiencias en la información técnica y financiera en la ejecución de obras publicas por 
administración directa, en al que se puede encontrar que un 85% de  la muestra de 
102 
 
investigación precisan que no hay liquidación técnica y financiera y el 16.70% no tuvieron 
liquidación técnica y financiera.  
Una investigación con resultados diferentes fue la de Porras, (2015), realizo la investigación 
titulada: La planeación y ejecución de las obras de construcción dentro de las buenas 
prácticas de la administración y programación (proyecto torres de la 26-Bogotá)”.  
De acuerdo con los cálculos realizados y la información recopilada durante el desarrollo del 
proyecto se logró de manera satisfactoria demostrar el esquema del proyecto torres de la 26. 
La investigación llevo hacer cálculos y recolectar datos e información, que demuestra que el 
proyecto Torres de la 26, es necesaria y se necesita realizar cálculos de forma clara a la hora 
de determinar las cantidades de insumos para la obra, que no afecte negativamente en el 
trsaannscurso de la obra. Precio real y respetado. En lo que se refiere al ámbito judicial y 
ambiental de los proyectos es necesario contar con amplio conocimiento y la orientación de 
un profesional capacitado y con un perfil apropiado, a causa de que hay desconocimieto de 
leyes, normas que podrían multar o parra las obras de parte del estado o instituciones que 
velan por la seguridad ambiental. 
Por otro lado la teoría menciona que la modalidad de administración directa es aquella donde 
los trabajos de ejecución obras y/o de proyectos son  ejecutadas directamente por la entidad, 
bajo la aplicación de la “Resolución de la Contraloría General de la República N° 195-88- 
CG de Julio de 1988”, que emplea: Dirección técnica, personal técnico operativo, mano de 
obra directa e indirecta, personal administrativo, maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria 
y equipo necesario y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta 





Todas las instituciones publicas pueden ejecutar obras por modalidad directa, siempre y 
cuando tengan la capacidad técnica y los recursos necesarios para este objetivo. Aquí se tiene 
en cuenta personal de obra, maquinaria y tecnología, recurso humano tanto técnico y 
operativo, y los demás materiales para su construcción. Asi mismo no descuidarse de la base 
que es el expediente técnico y otros documentso que aprueben su ejecución. (Salinas & 
Álvarez, 2013) 
Y respecto a la liquidación financiera Salinas & Álvarez (2013) refiere que … “es el 
conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución de obra y su 
conformidad con el presupuesto aprobado, por tanto es un proceso necesario e indispensable 
para verificar la inversión realizada y el movimiento financiero”. Asi mismo disponer del 
documento necesario que determine el gasto financiero real de la obra y los diversos 
desembolsos que exige la obra; incluir … “saldos de inventario de otras obras y la deducción 
del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), maquinaria y equipo 
(alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la obra o proyecto”. 
(Salinas & Álvarez, 2013) 
Los resultados del objetivo específico 1 muestran que no existe relación significativa 
entre la modalidad de administración directa y la inversión realizada de los proyectos 
productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. /p=0.174>0.05). 
Donde, la mayoría (56.3%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 
Ayacucho 2016, perciben que la Inversión realizada tiene un nivel bajo.  
Al respceto se tuvo un investigación similar que fue la de Larico, (2015), en la tesis: 
“Liquidación financiera de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa en 




La inversión publica …. Se considera a la “ utilización del dinero recaudado en 
impuestos, por parte del Gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población” (p. 
129). Estos son los que elevan el nivel e vida de sus ciudadnos como infraestructura , 
servicios, producción, generación de empresas, promover actividades de comercio, 
oprtunidades laborales, protección de los drechos humanos y ambientales. “La inversión 
pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que definen lo que es 
viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, actividades permitidas 
y requisitos que deben cumplir”. (Salinas & Álvarez, 2013) 
Los resultados del objetivo específico 2 muestran que existe relación significativa 
entre la modalidad de administración directa y el movimiento financiero de los proyectos 
productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016/p=0.014<0.05). Donde, 
la mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, Ayacucho 
2016, perciben que la Inversión realizada tiene un nivel medio.  
No se tienen antecedentes en este sentido, sin embargo la teoría menciona que 
Referido a las Transferencias Financieras, que son… “traspasos de fondos públicos entre 
pliegos presupuestarios sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos de 
los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino”. Se encuentran 
inmersas los gobiernos nacionales, regionales, locales y organizaciones publicas. La función 
principal es plantear los lineamientos o normas de registro y presentación de transferecncias 
que se perciben y otorgan. (Salinas & Álvarez, 2013) 
Los resultados del objetivo específico 3 muestran que no existe relación significativa 
entre la modalidad de administración directa y la documentación sustentatoria de los 
proyectos productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. 
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/p=0.458>0.05). Donde, la mayoría (93.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de 
Agricultura, Ayacucho 2016, perciben que la Documentación Sustentatoria, tiene un nivel 
bajo.  
 Tampoco hay antecedentes de estudio que refieran acerca de la documentación 
sustentaría, pero teóricamente se tiene que estos documentos acreditan la inversión o gasto de 
los recursos financieros asignados por el proyecto, y comprende las rendiciones de cuentas 
documentadas que deberán incluir los comprobantes de pago originales autorizados, órdenes 
de compra, órdenes de servicio, contratos, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por 
honorarios, valoraciones de equipos alquilado (sustentados con los respectivos partes diarios 
de equipos, liquidaciones de compras, declaraciones juradas, notas de compromiso, planillas 
de jornales, planillas de viáticos; entre otros totalmente cancelados, Directiva para la 
liquidación de oficio de Proyectos de Inversión Publica bajo la Modalidad de Administración 
Directa.  (Salinas & Álvarez, 2013) 
Los resultados del objetivo específico 4 muestran que no existe relación significativa 
entre la modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los proyectos 
productivos de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. /p=0.719>0.05). 
Donde, la mayoría (87.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 
Ayacucho 2016, perciben que la Documentación Sustentatoria, tiene un nivel bajo.  
Al respecto, se tuvo un antecedente con resultados similares y fue el de Larico, 
(2015), en la tesis: “Liquidación financiera de obras ejecutadas por la modalidad de 
administración directa en el Gobierno Regional De Puno, períodos 2012-2013”. 
Conclusiones: Mas que nada las deficiencias van por una inadecuada asignación presupuestal 
para un correcto respeto y cumplimiento de objetivos programadas en tiempo y costo que 
vallen acorde al expediente técnico de obra, lo que lleva a aseverar que las concluiones de 
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asignaciones periodicas para cada una de las obras son insuficientes para el logro de metas 
previstas en los expedientes técnicos no se presupuesta en forma minuciosa y bajo régimen 
riguroso, que no facilite un panorama claro de los gastos directos e indirectos perjudicando la 
correcta liquidación total y al final del periodo. La mala distribución de los recursos e 
insumos que se designan a los proyectso de obra, es decir, se aperturan varias obras y se 
designa un presupuesto inicial que no va acorde con el calendario de adquision de insumos, 
recursos humanos, financieros y de avances de obra, por ello es necesario analizar el tipo 
influencia en el prepupuesto de inversión y las liquidaciones finales y totales, sin sobrecostos. 
 Y teóricamente se considera al gasto financiero real del proyecto como el monto total 
real gastado en la ejecución del proyecto, sustentado con los documentos fuente, menos el 
importe de los materiales e insumos devueltos con la Nota de Entrada al Almacén Central 
(NEA) de la Entidad, más los registros contables del costo por depreciación de las 







1. Se ha determinado que no existe relación significativa entre la modalidad de 
administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. (p=0.458>0.05). Donde la 
mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 
Ayacucho 2016. perciben que la Modalidad de Administración directa tiene un nivel 
bajo. Donde la mayoría (62.5%) y que la Liquidación financiera, tiene un nivel bajo. 
2. Se ha determinado que no existe relación significativa entre la modalidad de 
administración directa y la inversión realizada de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. (p=0.174>0.05). Donde, la 
mayoría (56.3%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 
Ayacucho 2016, perciben que la Inversión realizada tiene un nivel bajo.  
3. Se ha determinado que existe relación significativa entre la modalidad de 
administración directa y el movimiento financiero de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016 (p=0.014<0.05). Donde, la 
mayoría (62.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 
Ayacucho 2016, perciben que la Inversión realizada tiene un nivel medio.  
4. Se ha determinado que no existe relación significativa entre la modalidad de 
administración directa y la documentación sustentatoria de los proyectos productivos 
de la Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. (p=0.458>0.05). Donde, la 
mayoría (93.8%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 




5. Se ha determinado que no existe relación significativa entre la modalidad de 
administración directa y la liquidación financiera de los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura Ayacucho, 2016. (p=0.719>0.05). Donde, la 
mayoría (87.5%) de los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura, 



















1. La Dirección Regional de Agricultura Ayacucho debe impulsar con mayor fuerza los 
proyectos de inversión dentro de su contexto institucional, orientados a las 
construcciones de las obras de infraestructura física productiva, así como preparar 
proyectos de desarrollo económico productivo que mejoren las condiciones de vida de 
la población.  
2. La Dirección Regional de Agricultura Ayacucho debe administrar adecuadamente los 
recursos públicos contenidos en el presupuesto institucional aprobado y asignados a 
determinado proyecto, obra o actividad. Dichos recursos deben permitir lograr los 
objetivos institucionales de la entidad, debiendo consignarse necesariamente en el 
Presupuesto Institucional como condición necesaria para su utilización, por tanto, 
cada obra por ejecutar debe contar necesariamente con la asignación presupuestaria 
correspondiente de acuerdo al presupuesto aprobado. 
3. La Dirección Regional de Agricultura Ayacucho debe asumir la Liquidación 
Financiera como un proceso necesario e indispensable para verificar la inversión 
realizada y el movimiento financiero, así como la documentación que lo sustenta, 
determinando el gasto financiero real de los proyectos ejecutados,  puesto que todos 
los desembolsos realizados en el pago de: mano de obra, materiales de construcción y 
otros insumos (incluyendo la utilización de saldos de inventario de otras obras y la 
deducción del saldo actual de almacén, herramientas utilizadas y/o prestadas), 
maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución 
de la obra o proyecto, constituyen elementos importantes  para determinar el costo 
real de la ejecución de obra y su conformidad con el presupuesto aprobado. 
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4. La Dirección Regional de Agricultura Ayacucho debe fortalecer el control de 
documentos que acreditan la inversión o gasto de los recursos financieros asignados 
por el proyecto, ya que estos sustentan las rendiciones de cuentas documentadas que 
deberán incluir los comprobantes de pago originales autorizados, órdenes de compra, 
órdenes de servicio, contratos, facturas, boletas de venta, tickets, recibos por 
honorarios, valoraciones de equipos alquilado (sustentados con los respectivos partes 
diarios de equipos, liquidaciones de compras, declaraciones juradas, notas de 
compromiso, planillas de jornales, planillas de viáticos; entre otros totalmente 
cancelados) importantes para la liquidación de oficio de Proyectos de Inversión 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La Modalidad de Administración Directa y la Liquidación Financiera de los Proyectos Productivos de la Dirección Regional de 
Agricultura Ayacucho, 2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la modalidad de 
administración directa y la 
liquidación financiera de los 
proyectos productivos de la 




a. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y la 
inversión realizada de los proyectos 
productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 
2016? 
b. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y el 
movimiento financiero de los 
proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016? 
c.  ¿Cuál es la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y la 
documentación sustentatoria de los 
proyectos productivos de la 




Determinar la relación que existe entre 
la modalidad de administración directa 
y la liquidación financiera de los 
proyectos productivos de la Dirección 




a. Determinar la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y la inversión 
realizada de los proyectos productivos 
de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
b. Determinar la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y el movimiento 
financiero de los proyectos productivos 
de la Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
c.  Determinar la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y la 
documentación sustentatoria de los 
proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 
2016 
d.  Determinar la relación que 
existe entre la modalidad de 
administración directa y gasto 
financiero real del proyecto de los 
proyectos productivos de la Dirección 




Existe relación significativa entre la 
modalidad de administración directa y 
la liquidación financiera de los 
proyectos productivos de la Dirección 




a. Existe relación significativa 
entre la modalidad de administración 
directa y la inversión realizada de los 
proyectos productivos de la Dirección 
Regional de Agricultura Ayacucho, 
2016 
b. Existe relación significativa 
entre la modalidad de administración 
directa y el movimiento financiero de 
los proyectos productivos de la 
Dirección Regional de Agricultura 
Ayacucho, 2016 
c. Existe relación significativa 
entre la modalidad de administración 
directa y la documentación 
sustentatoria de los proyectos 
productivos de la Dirección Regional 
de Agricultura Ayacucho, 2016 
d. Existe relación significativa 
entre la modalidad de administración 
directa y gasto financiero real del 
proyecto de los proyectos productivos  
de la Dirección Regional de 







 Presupuesto del sector 
público  
 Gasto público.  
 Ejecución 















 Gasto financiero real 
del proyecto 




METODO DE INVESTIGACIÓN 
Científico 
 
TIPO DE INVESTIGACION 
Aplicada 
 
NIVEL DE INVESTIGACION 
Correlacional 
 







Muestreo no probabilístico 
16 funcionarios  
 
 





 Cuestionario de preguntas 
 
PROCESAMIENTO DE DATOS  
 SPSS V.23 















































     
 
 
Presupuesto del sector 
público 
 
Asignación presupuestaria  1. Cuenta con asignación presupuestal correspondiente para la ejecución por la modalidad de 
administración directa. 
Administración Directa 2. La ejecución por modalidad de administración directa tiene la capacidad operativa a fin de 
asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 





Expediente técnico 4. Es requisito indispensable contar con expediente técnico aprobado para inicio de ejecución   
Costo total asignado 5. El costo total asignado por administración directa es igual o menos al presupuesto asignado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
6. Los egresos (costo total asignado) que se efectúen mediante la modalidad de administración directa 






7. Cuenta con la Unidad Formuladora encargada de elaborar el expediente técnico. 

















10. Es necesario que la propia entidad emita disposiciones internas para la ejecución presupuestaria 
directa 
11. La dirección regional de agricultura perfecciona el marco legal e institucional (disposiciones 
internas) del sector, especialmente de la zona rural. 

































Gestión para la ejecución de los 
proyectos productivos 
1. Se aplica correctamente la Gestión para la ejecución de  los proyectos productivos en la 
Dirección Regional Agraria de Ayacucho. 
Proyectos productivos ejecutados  
y concluidos que están 
pendientes de liquidación 
financiera 
2. Existen proyectos productivos ejecutados y concluidos que están pendientes de liquidación 
financiera en la Dirección Regional Agraria de Ayacucho. 
Evaluación previamente en el 
Ciclo de Pre inversión 
3. La falta liquidación financiera de los proyectos productivos ejecutados y culminados por la 
gestión de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho perjudica en el presupuesto de apertura para 






Falta liquidación financiera de 
los proyectos productivos 
4. Los proyectos productivos ejecutados en la Dirección Regional Agraria de Ayacucho son 
evaluados previamente en el Ciclo de Pre inversión 
Facilidades a La Comisión 5. Los documentos sustentorios, guarda relación con todos los gastos aprobados y realizados para 








Documentación Financiera 6. El proyecto brinda todas las facilidades a la comisión para lograr los objetivos para lo cual fue 
designada 
El documento sustenta torios 7. El encargado de realizar la liquidación financiera es el Asistente Administrativo del 
proyecto. 
La entrega de liquidación 
financiera al final del año cuenta 
con todos los documentos 
sustentatorios. 
8. La comisión tiene la obligación de recepcionar el proyecto y de efectuar la Liquidación 
Técnica - Financiera teniendo como base el Informe Final del  Proyecto. 
 
 
Gasto financiero real del 
proyecto 
Informes Técnicos - Financieros 
mensuales 
9. La liquidación financiera es sustentada con la Documentación Financiera, indicando que han 
sido aprobadas todas las Rendiciones de Cuenta e indicando que no tiene Cuentas por Pagar. 
El encargado de realizar la 
liquidación financiera 
10. La entrega de liquidación financiera al final del año cuenta con todos los documentos 
sustentatorios 
Recepcionar el proyecto y 
efectuar la Liquidación Técnica – 
Financiera 
11. El proyecto entregará a la comisión el consolidado de los Informes Técnicos - Financieros 
mensuales y la documentación que ésta solicite; además de lo contemplado en el Informe Final. 









“LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y LA LIQUIDACION FINANCIERA EN LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AYACUCHO,  
DATOS DEMOGRÁFICOS Y ORGANIZACIONALES DEL TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO. 
SEXO: * F       *M ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO CARGO 
ANTIGÜEDAD EN LA DRAA 
 MENOS DE 5 AÑOS 
 DE 5 A 10 AÑOS 
 MÁS DE 10 AÑOS 
 MENOS DE 3 AÑOS 
 DE 3 A 5 AÑOS 
 DE 6 A 10 AÑOS 
 MÁS DE 10 AÑOS 
 DIRECTOR DE PROYECTO 
 SUPERVISOR DE PROYECTO 
 RESPONSABLE DE PROYECTO 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 TECNICO DE CAMPO 
 
A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión personal 
considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la cual mejor exprese su 
punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 
  
1. Nunca 2. Casi Nunca  3. A Veces 4. Casi S iempre 5. Siempre 
 
VARIABLE: MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
N° INDICADOR PUNTAJES 
  1 Cuenta con asignación presupuestal  correspondiente para la ejecución por la modalidad de 
administración directa. 1 2 3 4 5 
  2 La ejecución por modalidad de administración directa tiene  la capacidad operativa a fin 
de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 1 2 3 4 5 
   3 La modalidad de administración directa es ejecutada por la misma institución o 
terceros 1 2 3 4 5 
   4 Es requisito indispensable contar con expediente técnico aprobado para inicio de 
ejecución   1 2 3 4 5 
  5 El costo total asignado por administración directa es igual o menos al presupuesto asignado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. 1 2 3 4 5 
  6 Los egresos (costo total asignado) que se efectúen mediante la modalidad de 
administración directa deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado. 
1 2 3 4 5 
  7 Cuenta con la Unidad Formuladora encargada de elaborar el expediente técnico. 1 2 3 4 5 
  8 Cuenta con la Unidad Ejecutora encargada de supervisar la ejecución mediante la 
modalidad de administración directa. 
1 2 3 4 5 
9 Aplican la normatividad técnica de los procesos constructivos. 
1 2 3 4 5 
10 Es necesario que la propia entidad emita disposiciones internas para la ejecución 
presupuestaria directa 
1 2 3 4 5 
11 La dirección regional de agricultura perfecciona el marco legal e institucional 
(disposiciones internas) del sector, especialmente de la zona rural. 

















Sr(a) Estamos realizando una encuesta sobre el tema la Modalidad de Administración Directa y 
Liquidación Financiera, que es una investigación para optar el título profesional. No demandará más 







“LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y LA LIQUIDACION FINANCIERA EN LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AYACUCHO, 
2016” 
DATOS DEMOGRÁFICOS Y ORGANIZACIONALES DEL TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO. 
SEXO: * F       *M ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO CARGO 
ANTIGÜEDAD EN LA DRAA 
 MENOS DE 5 AÑOS 
 DE 5 A 10 AÑOS 
 MÁS DE 10 AÑOS 
 MENOS DE 3 AÑOS 
 DE 3 A 5 AÑOS 
 DE 6 A 10 AÑOS 
 MÁS DE 10 AÑOS 
 DIRECTOR DE PROYECTO 
 SUPERVISOR DE PROYECTO 
 RESPONSABLE DE PROYECTO 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 TECNICO DE CAMPO 
 
A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión personal considerando 
que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la cual mejor exprese su punto de vista, de acuerdo 
al siguiente código. 
  
1.Nunca 2. Casi Nunca  1. A Veces 2. Casi S iempre 3. Siempre 
 
VARIABLE: LIQUIDACIÓN FINANCIERA 
N° INDICADOR PUNTAJES 
12 Se aplica correctamente la Gestión para la ejecución de  los proyectos productivos en la 
Dirección Regional Agraria de Ayacucho. 1 2 3 4 5 
13 Existen proyectos productivos ejecutados y concluidos que están pendientes de 
liquidación financiera en la Dirección Regional Agraria de Ayacucho. 1 2 3 4 5 
14 Los proyectos productivos ejecutados en la Dirección Regional Agraria de Ayacucho son 
evaluados previamente en el Ciclo de Pre inversión  1 2 3 4 5 
15 La falta liquidación financiera de los proyectos productivos ejecutados  y culminados  
por la gestión de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho perjudica en el presupuesto 
de apertura para el próximo año. 
1 2 3 4 5 
16 El proyecto brinda todas las facilidades a la comisión para lograr los objetivos para lo cual 
fue designada 
1 2 3 4 5 
17 
La liquidación financiera es sustentada con la Documentación Financiera, indicando que 
han sido aprobadas todas las Rendiciones de Cuenta e indicando que no tiene Cuentas por 
Pagar. 
1 2 3 4 5 
18 
Los documentos sustentorios, guarda relación con todos los gastos aprobados y realizados 
para la ejecución del proyecto.   1 2 3 4 5 
19 
La entrega de liquidación financiera al final del año cuenta con todos los documentos 
sustentatorios 1 2 3 4 5 
20 
El proyecto entregará a la comisión el consolidado de los Informes Técnicos - Financieros 
mensuales y la documentación que ésta solicite; además de lo contemplado en el Informe 
Final. 
1 2 3 4 5 
21 
El encargado de realizar la liquidación financiera es el Asistente Administrativo del 
proyecto. 
1 2 3 4 5 
22 
La comisión tiene la obligación de recepcionar el proyecto y de efectuar la Liquidación 
Técnica - Financiera teniendo como base el Informe Final del  Proyecto. 
1 2 3 4 5 
  
  Gracias por su valioso apoyo 
Sr(a) Estamos realizando una encuesta sobre el tema la Modalidad de Administración Directa y 
Liquidación Financiera, que es una investigación para optar el título profesional. No demandará más 








“En la elaboración de la tesis, se ha dado cumplimiento a la Ética Profesional, desde punto de 
vista especulativo con los principios fundamentales de la moral individual y social y el punto 
de vista práctico a través de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con 
juicio de valor que se atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por su 
naturaleza racional, enmarcadas en el Código de Ética para la Investigación Científica de la 





















































































































































































































































































































































































































































































































BASE DE DATOS SPSS 
De la variable 1: Modalidad de administración directa 
MUESTRA PREGUNTA1 PREGUNTA2 PREGUNTA3 PREGUNTA4 PREGUNTA5 PREGUNTA6 PREGUNTA7 PREGUNTA8 PREGUNTA9 PREGUNTA10 PREGUNTA11 
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 
5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 
6 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 
7 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 
9 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
10 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 
11 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
12 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
13 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 
14 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
15 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 








De la Variable 2: Liquidación Financiera 
MUESTRA P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
8 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
10 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 
11 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
12 4 4 3 3 3 5 5 5 3 5 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
14 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
15 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 
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PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
UNIDAD EJECUTORA : 100-771 REGION AYACUCHO - AGRICULTURA
META : 052
PRESUESTO DEL PROYECTO: 300,000.00
1 2015 300.000,00 87.538,96 145.219,36 67.241,00 265.168,84 34.830,48 299.999,32 99,99%







 EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL  Y ACUMULADA  SEGÚN NATURALEZA DEL GASTO
ITEM AÑO FISCAL PIA/PIM







:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES - 
DISTRITO DE VILCANCHOAS - FAJARDO - AYACUCHO"CANGALLO - AYACUCHO
COMPONENTE
Responsable de Meta Supervisor o inspector
Firma y Sello Firma y Sello



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
: 100-771 REGION AYACUCHO - AGRICULTURA
: 052
ASIGNACION PRESUPUESTAL : 300,000.00
: 2016
Año Nº c/p Nº o/c Nº NEA
2015 912 61 PAJILLAS SEMEN NACIONAL 15,00 915,00 ALMACEN DRAA NUEVO
2015 1195 38 PAJILLAS SEMEN IMPORTADO 50,00 1.900,00 ALMACEN DRAA NUEVO




: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
: 100-771 REGION AYACUCHO - AGRICULTURA
: 052
ASIGNACION PRESUPUESTAL : 300000
: 2015
Año Nº c/p Nº o/c Nº NEA
2015 3456 930 01 UNID.
ESTANTE DE MADERA EN MELAMINE 18 MM DE 1.80X0.90 X 
0.40 , 04 PUERTAS BATIENTES  CON CHAPA Y LLAVE
600,00           600,00 PATRIMONIO
2015 3456 930 01 UNID. MODULO DE COMPUTADORA EN MELAMINE 18 MM 500,00           500,00 PATRIMONIO
2015 3457 963 01 UNID.
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL INTEL CORE I3-4005U 
1.70 GHZ 1.867,81
1.867,81 PATRIMONIO
2015 3593 964 1,00 UNIDAD MONITOR PANTALLA LED 18.5" 408,71        408,71 PATRIMONIO
2015 3593 964 1,00 UNIDAD
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-
4170
1.367,44        1.367,44 PATRIMONIO
2015 3691 1021 2 UNIDADES
CAMARA DIGITAL CANON SX400,IS 16MP 30XZOOM VIDEOOHP, 
MARCA CANON, MODELO SX400 IS, PANTALLA LCD 3", ZOOM 
OPTICO PROCESADOR DOGIC 4+, ZOOM DIGITAL DE 4X
800,00 1.600,00 PATRIMONIO
2015 3796 965 1,00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER 962,40           962,40 PATRIMONIO
2015 3803 1022 1 UNIDAD
UPS FORZA NT-1002U: POTENCIA: 1000VA/500W, N° DE 
SALIDAS 4 VOLTAJES DE SALIDA, 220/230/240V
290,00 290,00 PATRIMONIO
2015 4512 1177 2 UNIDADES TANQUE CRIOGENICO MVE-SC 3/3 4800 9.600,00 PATRIMONIO
2015 4512 1177 1 UNIDAD TANQUE CRIOGENICO MVE-XC MILLENIUM 20 5000 5.000,00 PATRIMONIO
2015 4512 1177 1 UNIDAD TANQUE CRIOGENICO MVE-XC 34/18 6400 6.400,00 PATRIMONIO




:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES - DISTRITO DE VILCANCHOAS - FAJARDO - 
AYACUCHO"CANGALLO - AYACUCHO
META
FORMATO Nº 04-A LF 
SALDO DE INSUMOS VALORIZADO EN ALMACEN
PLIEGO 
UNIDAD EJECUTORA












Firma y Sello Firma y Sello
FORMATO Nº 04- B LF 







Responsable Administrativo Supervisor o Inspector










: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.




1504 INVERSIONES INTANGIBES (F 02LF - F 04B LF)
1503,07 Otras Inversiones Intangibles 271.402,97
1503 INVERSIONES TANGIBLES (F-04B LF)
Vehiculos, maquinarias, equipos, otros 28.596,36
TOTAL S/, (F-02 LF) 299.999,32
_____________________
Supervisor o Inspector
        Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
META
FORMATO Nº 06 LF 




:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE 
VACUNOS EN 14 SECTORES - DISTRITO DE VILCANCHOAS - 
FAJARDO - AYACUCHO"CANGALLO - AYACUCHO















PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
COMPONENTE
META : 052
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS








2.6.71.61 55928,49 31610,47 87538,96
2.6.71.62 114882,49 870,51 115753
2.6.71.63 65991,5 1249,5 67241








PORCENTAJE (%) 88,390 11,610 150,000
     ________________________ _________________________ _____________________
Resp. Meta
Firma y Sello
FORMATO Nº 10F (08LF)
RESUMEN ANUAL DE EJECUCION DE GASTOS
DESCRIPCION
TOTAL (S/.)
MOBILIARIO DE USO AGRICOLA
EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
SOFTWARES
GASTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL
GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES
GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
MOBILIARIO PARA OFICINA





:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 







PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
COMPONENTE
META : 052
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACION PRESUPUESTAL : 300,000.00
ITEM TOTAL S/.
1,00 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL 300.000,00
2,00
3,00 TOTAL INSUMOS DE OTRAS METAS
4,00 REVERSIONES 0,68
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+3 - 4) 299.999,32
_____________ _______________________
Resp. Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y Sello
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
COMPONENTE
META : 052
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACION PRESUPUESTAL : 300,000.00
ITEM TOTAL S/,
1,00 COSTO REAL VALORIZADO 300.000,00
2,00 COSTO REAL DE METAS 299.999,32
BALANCE REAL DE META (1-2) 0,68
_____________ _______________________
Responsable Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y SelloFirma y Sello
FORMATO Nº 07 B - LF





FORMATO Nº07 B - LF




SALDO TOTAL DE ALMACEN
:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES - DISTRITO DE 
VILCANCHOAS - FAJARDO - AYACUCHO"CANGALLO - 
AYACUCHO
:  "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES - DISTRITO DE 





















PANEL DE FOTOS 
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